

„СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ” ЕАД

София, ул. „Житница” № 21

А - 01 | 13.03.18г.

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

към Договор № А-142/04.12.2017 год.

за изпълнение на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет:

„Санитарне на сервизно хале в Автобусно поделение „Земляне“ на „Столичен автотранспорт“ ЕАД“

Днес, ¹³13.03.2018 год., в гр. София, на основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с чл. 3, ал. 2, чл. 32 от Договор № А-142/04.12.2017 год., между:

1. „СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ” ЕАД, ЕИК 121683408, със седалище и адрес на управление: гр. София 1612, общ. Столична, район „Красно село”, ул. „Житница” № 21, представлявано от Изпълнителния директор Слав Йорданов Монов, от една страна, наричано **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**,

и

2. „БЪЛГАРСКА СТРОИТЕЛНО-ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ” ЕООД, с ЕИК: 203261947 със седалище и адрес на управление: България, област София, община Столична, гр. София 1505, район Оборище, ул. „Тракия” № 52, представлявано от **Иван Красимиров Тодоров - Управител**, от друга страна, наричано **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

Като взеха предвид:

- Докладна записка с вх. № 557 от 06.03.2018 год. от инж. Елена Янкулова – експерт капитално строителство, той и инспектор ЗБУТ, ведно с Констативен протокол от 21.02.2018 г., относно възникнала необходимост от възлагане на непредвидени СМР и изменение на Договор № А-142/04.12.2017 год.,

- Чл. 116, ал.1, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), и чл. 3, ал. 2, чл. 32 от договор № А-142/04.12.2017 год. с предмет: *„Санитарне на сервизно хале в Автобусно поделение „Земляне“ на „Столичен автотранспорт“ ЕАД“*,

се сключи настоящото Допълнително споразумение, с което страните по него се споразумяха за следното:

1. В чл. 3, ал. 2 се правят следните изменения:

„(2) Възникналите непредвидени СМР, са съгласувани с Възложителя преди да започнат да се изпълняват. Количествата на възникналите непредвидени СМР са доказани с Количествена сметка, подписан констативен протокол между Възложител, Инвеститорски

контрол и Изпълнителя. Общата стойност на възникналите непредвидени СМР не надвишава 10 % от стойността посочена в ал. 1, и е в размер на **41 978,16 лева (четиридесет и една хиляди деветстотин седемдесет и осем лева и 16 ст.) без ДДС.**”.

Всички останали клаузи по договор № А-142/04.12.2017 год. остават непроменени.

Настоящото Допълнително споразумение е неразделна част от основния договор.

Допълнителното споразумение се подписва в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните, и влиза в сила от датата на подписването му от двете страни.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
„СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ” ЕАД

.....
Слав Мо
Изпълни

Подписите са
заличени на
основание чл. 2, ал.
2, т. 5 от ЗЗЛД, във
връзка с чл. 42, ал. 5
от ЗОП

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:
„БЪЛГАРСКА СТРОИТ
ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ” ЕООД

.....
Иван Тодоров
Управител

Подписите са
заличени на
основание чл. 2, ал.
2, т. 5 от ЗЗЛД, във
връзка с чл. 42, ал. 5
от ЗОП