

“СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ” ЕАД

София, ул. „Житница” № 21

№ А - 21 - 1 / 15.04.19.

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ 1

към Договор № А-40/02.04.2018 год.

за изпълнение на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет:

„Инженеринг-проектиране, авторски надзор и извършване на строително-монтажни дейности за изграждане на кабелна линия СрН, кабелна линия НН и КТП за захранване на нов компресор 150kW на територията на Автобусно поделение Дружба, находящо се в гр. София, гара Искър, ул. „Капитан Любен Кондаков” № 7”

Днес, 15.04.....2019 год., в гр. София, на основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с чл. 3, ал. 2, чл. 31, ал. 2 от Договор № А-40/02.04.2018 год., между:

1. „СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ” ЕАД, ЕИК 121683408, със седалище и адрес на управление: гр. София 1612, общ. Столична, район „Красно село”, ул. „Житница” № 21, представлявано от Изпълнителния директор Слав Монов, от една страна, наричано **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**,

и

2. „МЕГА ЕЛ“ ЕООД, регистрирано с ЕИК 130638700 със седалище и адрес на управление: България, област София, община Столична, с. Казичене, ул. „Серафим Стоев“ № 8, представлявано от Светослав Ставрев - Управител, от друга страна, наричано **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

Като взеха предвид:

- Докладна записка с вх. № 40-1 от 10.04.2019 год. от инж. Веселина Момчилова – Началник отдел „Технически“, ведно с Констативен протокол от 11.02.2019 г. и Количествена сметка относно възникнала необходимост от възлагане на непредвидени СМР и изменение на Договор № А-40/02.04.2018 год.,

- Чл. 116, ал.1, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), и чл. 3, ал. 2, чл. 31, ал. 2 от договор № А-40/02.04.2018 год. с предмет: **„Инженеринг-проектиране, авторски надзор и извършване на строително-монтажни дейности за изграждане на кабелна линия СрН, кабелна линия НН и КТП за захранване на нов компресор 150kW на територията на Автобусно поделение Дружба, находящо се в гр. София, гара Искър, ул. „Капитан Любен Кондаков” № 7”**,

се сключи настоящото Допълнително споразумение, с което страните по него се споразумяха за следното:

1. В чл. 3, ал. 2 се правят следните изменения:

„(2) Възникналите непредвидени СМР, се съгласуват с Възложителя, преди да започнат да се изпълняват. Количествата на възникналите непредвидени СМР се доказват с Количествена сметка, подписан констативен протокол между Възложител, Инвеститорски контрол и Изпълнителя. Общата стойност на възникналите непредвидени СМР не може да надвишава 10 % от стойността посочена в чл. 3, ал. 1, т. 1 или сума в размер на **14 618.01** (четиринадесет хиляди шестстотин и осемнадесет лева и една ст.) лева без ДДС”.

Всички останали клаузи по договор № А-40/02.04.2018 год. остават непроменени.

Настоящото Допълнително споразумение е неразделна част от основния договор.

Допълнителното споразумение се подписва в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните, и влиза в сила от датата на подписването му от двете страни.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:



Подписите са заличени на
основание чл.2, ал.2, т.5 от
ЗЗЛД, във връзка с чл.42, ал.5
от ЗОП

Слав Монов
Изпълнител



ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Подписите са заличени на
основание чл.2, ал.2, т.5 от
ЗЗЛД, във връзка с чл.42, ал.5
от ЗОП