

“СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ” ЕАД

София, ул. „Житница” № 21

A-34/12.12.18г

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

към Договор № А-141/09.11.2018 год.

за изпълнение на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет:

„Извършване на строително-ремонтни работи на почивна станция „Бойковец“

Днес, 12.12.2018 год., в гр. София, на основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с чл. 3, ал. 2, чл. 31, ал. 2 от Договор № А-141/09.11.2018 год., между:

1. „СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ” ЕАД, ЕИК 121683408, със седалище и адрес на управление: гр. София 1612, общ. Столична, район „Красно село”, ул. „Житница” № 21, представлявано от Изпълнителния директор Слав Йорданов Монов, от една страна, наричано **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**,

и

2. ДЗЗД „Строителство и Ремонти”, регистрирано с код по Булстат 177157104 със седалище и адрес на управление: България, гр. София, р-н Младост, бл.37, вх. 1, ет. 4, ап. 15, представлявано от Петко Жеков Петков – Управител, от друга страна, наричано **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

Като взеха предвид:

- Докладна записка с вх. № 2878 от 07.12.2018 год. от Кузман Харалампиев Кузманов – инженер, енергетик в АП „Малашевци“, ведно с Констативен протокол с вх. № 3497 от 03.12.2018 г., КСС, Анализ на единичните цени към КСС относно възникнала необходимост от възлагане на непредвидени СМР и изменение на Договор № А-141/09.11.2018 год.,

- Чл. 116, ал.1, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), и чл. 3, ал. 2, чл. 31, ал. 2 от договор № А-141/09.11.2018 год. с предмет: **„Извършване на строително-ремонтни работи на почивна станция „Бойковец“**,

се сключи настоящото Допълнително споразумение, с което страните по него се споразумяха за следното:

1. В чл. 3, ал. 2 се правят следните изменения:

„(2) Възникналите непредвидени СМР, се съгласуват с Възложителя, преди да започнат да се изпълняват. Количествата на възникналите непредвидени СМР се доказват с Количествена сметка, подписан констативен протокол между Възложител, Инвеститорски контрол и Изпълнителя. Общата стойност на възникналите непредвидени СМР не може да

надвишава 10 % от стойността посочена в ал. 1 или сума в размер на 9 898,66 (девет хиляди осемстотин деветдесет и осем лв. и шестдесет и шест стотинки) лева без ДДС”.

Всички останали клаузи по договор № А-141/09.11.2018 год. остават непроменени.

Настоящото Допълнително споразумение е неразделна част от основния договор.

Допълнителното споразумение се подписва в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните, и влиза в сила от датата на подписването му от двете страни.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
„СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ” ЕАД

.....
Слав Монов
Изпълнителен директор



ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:
ДЗЗД „Строителство и Ремонти”

.....
Петко Петков
Управител

