



СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ ЕАД

ул. „Житница“ 21, София, пощ. код 1618

АНЕКС № 1 *№ А - 19/31.05.2023г.*
към Договор № А-65 от 29.05.2020 год.

Днес, *31.05*...2023 год., в гр. София, на основание чл. 112 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и чл. 4, ал. 5 от Договор № А-65 от 29.05.2020 год., между:

„СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ“ ЕАД, ЕИК № 121683408, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1612, общ. Столична, р-н „Красно село“, ул. „Житница“ № 21, представлявано от Изпълнителния директор Слав Монов и Илия Гътовски – Председател на Съвета на директорите, от една страна, наричани **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

„ИВТ КОНСУЛТ“ ЕООД, ЕИК 131127235 със седалище и адрес на управление: гр. София, ПК 1618, ул. „Александър Геров“ № 15, представлявано от Георги Георгиев в качеството му на Управител, от друга страна, наричано **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, а заедно наричани „Страните“;

Като взеха предвид, че:

а/ Между страните е сключен Договор № А-65 от 29.05.2020 г. след проведена открита процедура по ЗОП с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на инвеститорски контрол по време на изпълнение на СМР на обект: „Изграждане, оборудване и пускане в експлоатация на хале за електрически автобуси и зарядни станции в АП „Дружба“ на „Столичен автотранспорт“ ЕАД“;

б/ Съгласно отпаднала необходимост от продължаването на Договор № А-65 от 29.05.2020 г. поради прекратяване на обществената поръчка и липса на сключен договор за изпълнение на СМР по обществена поръчка с предмет: „Изграждане, оборудване и пускане в експлоатация на хале за електрически автобуси и зарядни станции в АП „Дружба“ на „Столичен автотранспорт“ ЕАД“;

в/ Към момента на подписването на този анекс Възложителят не е изпратил нарочно писмено известие до Изпълнителя за започване изпълнението на работата по договора, с оглед изпълнение на задължението му по чл. 4, ал. 4 от Договора, съответно по договора не са предприети и извършени никакви действия от страна на Изпълнителя;

г/ Към момента на подписването на този анекс не е открита строителна площадка и съответно – такава не е предадена от страна на Възложителя на Изпълнителя за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Изграждане, оборудване и пускане в експлоатация на хале за електрически автобуси и зарядни станции в АП „Дружба“ на „Столичен автотранспорт“ ЕАД, съгл. чл. 4, ал. 4, изречение второ от Договора,

д/ Към момента на подписването на този анекс Възложителят не е осъществил никакви плащания по Договора, съответно – банковата гаранция, предоставена от Изпълнителя за доброто изпълнение на Договора е изтекла,

Страните сключиха настоящия Анекс № 1 към Договор № А-65 от 29.05.2020 г. (наричан по-долу „Договора/ът“) за следното:

1. На основание чл. 4, ал. 5 от Договора, при прекратяване на обществена поръчка с предмет: „Изграждане, оборудване и пускане в експлоатация на хале за електрически автобуси и зарядни станции в АП „Дружба“ на „Столичен автотранспорт“ ЕАД“ поради причини, регламентирани в ЗОП и ППЗОП, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото да прекрати Договор № А-65 от 29.05.2020 г. поради отпаднала необходимост от неговото изпълнение.

2. На основание чл. 33, ал. 2, т. 1 от Договора, страните се съгласяват, считано от датата на подписване на настоящия анекс, да прекратят сключения помежду им Договор № А-65 от 29.05.2020 г. поради отпаднала необходимост от неговото изпълнение.

3. Страните нямат никакви претенции една към друга във връзка с права и/или задължения по Договора, включително претенции за неустойки и/или други обезщетения за неизпълнение по Договора.

Настоящият Анекс се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
„СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ“ ЕАД

.....
Слав Мон
Изпълнител

.....
Илия Гътовски
Председател на СД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
„ИВТ КОНС

„ИВТ КОНС
София
.....
Георги К
Управление

**Информацията е заличена на осн. чл. 59,
ал. 1 от ЗЗЛД във вр. с чл. 37 от ЗОП**