

Партида:

"СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ" ЕАД

Изм.№..... 353

Дата..... 14.05.19c

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ (версия 7)



Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: <http://simap.ted.europa.eu>

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ

Изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение

Директива 2014/24/ЕС / ЗОП

Директива 2014/25/ЕС / ЗОП

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН/ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование и адреси			
Официално наименование: Столичен автотранспорт ЕАД		Национален регистрационен номер: 2 121683408	
Пощенски адрес: ул. Житница № 21			
Град: София	код NUTS: BG411	Пощенски код: 1612	Държава: BG
Лице за контакт: Стефка Доковска		Телефон: +359 29554132	
Електронна поща: dokovska.stefka@gmail.com		Факс: +359 29554132	
Интернет адрес/и Основен адрес (URL): www.sofiabus.bg Адрес на профила на купувача (URL): https://sofiabus.nit.bg/proceduri-po-zop/inzhenering-proektirane,-avtorski-nadzor-i-izvrshvane-na-stroitelno-montazhni-dejnosti-za-izgrazhdane-na-kabelna-liniya-srn,-kabelna-liniya/			

РАЗДЕЛ II: ПРЕДМЕТ

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование: „Инженеринг-проектиране, авторски надзор и СМР за изграждане на кабелна линия СрН, кабелна линия НН и КТП за захранване на нов компресор 150kW на територията на Автобусно поделение Дружба“ Референтен номер: 2
II.1.2) Основен CPV код: 45200000 Допълнителен CPV код: 1 2
II.1.3) Вид на поръчка <input checked="" type="checkbox"/> Строителство <input type="checkbox"/> Доставки <input type="checkbox"/> Услуги

II.2) Описание

II.2.1) Наименование: 2 „Инженеринг-проектиране, авторски надзор и СМР за изграждане на кабелна линия СрН, кабелна линия НН и КТП за захранване на нов компресор 150kW на територията на Автобусно поделение Дружба“ Обособена позиция №: 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2 Основен CPV код: 1 45200000 Допълнителен CPV код: 1 2
II.2.3) Място на изпълнение Основно място на изпълнение: Автобусно поделение „Дружба“ - гр. София, ул. „Капитан Любен Кондаков“ № 7. код NUTS: 1 BG411
II.2.4) Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора: (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги)

Предмет на настоящата обществена поръчка е определяне на изпълнител за проектиране, авторски надзор и извършване на строително-монтажни дейности за изграждане на кабелна линия СрН, кабелна линия НН и КТП за захранване на нов компресор 150kW на територията на Автобусно поделение Дружба, находящо се в гр. София, гара Искър, ул. „Капитан Любен Кондаков“ № 7“. В това число: 1. Изготвяне на работен проект /РП/, за изграждане на КЛ СрН, КЛ НН и КТП за захранване на нов компресор 150kW и съгласуването му с Възложителя; 2. Изпълнение на предвидените в проекта и настоящото задание доставки и строително-монтажни дейности за изграждане на КТП, кабелни линии СрН и НН; 3. Строително-монтажни дейности за възстановяване на аварирал кабел СрН; 4. Осъществяване на авторски надзор; 5. Изпитвания и пускане в експлоатация на обекта.

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за закупуване

Продължителност в месеци: 80 или Продължителност в дни: _____
или

Начална дата: _____ дд/мм/гггг

Крайна дата: _____ дд/мм/гггг

В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС):

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

Да Не

Идентификация на проекта:

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА

IV.2) Административна информация

IV.2.1) Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 067-149624

Номер на обявлението в РОП: 840854

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Поръчка №: А-40

Обособена позиция №: 2

Наименование:

"Инженеринг-проектиране, авторски надзор и СМР за изграждане на кабелна линия СрН, кабелна линия НН и КТП за захранване на нов компресор 150kW на територията на Автобусно поделение Дружба"

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора

02.04.2018 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти

Поръчката е възложена на група от икономически оператори

Да Не

V.2.3) Име и адрес на изпълнителя ¹

Официално наименование:

МЕГА ЕЛ ЕООД

Национален регистрационен номер: ²

130638700

Пощенски адрес:

ул. Серафим Стоев № 8

Град:

София, с. Казиране

код NUTS:

BG411

Пощенски код:

1532

Държава:

BG

Електронна поща:

office@megael.com

Телефон:

+359 29750505

Интернет адрес: (URL)

Факс:

+359 29751010

Изпълнителят е МСП

(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)

Да Не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (към момента на сключване на договора; без да се включва ДДС)

Обща стойност на обществената поръчка: 146180.10 Валута: BGN

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ**VI.3) Допълнителна информация: 2**

Скл. Доп.сп.1№ А-21-1/14.05.2019 г. към дог. № А- 40/02.04.2018 г., с предмет: "Инженеринг-проектиране, авторски надз. и СМР за изградн.на каб. линия СрН, каб. линия НН и КТП за захр. на нов компресор 150kW на територията на АП Дружба", във вр. с Докл. записка-вх. №40-1/10.04.2019 год. от Н-к. отдел: „Техн.“, Констативен протокол от 11.02.19 г. и КСС относно възникнала необх. от възлагане на непредвид. СМР и на осн.чл.116, ал.1, т. 1 от ЗОП, и чл.3, ал.2, чл.31, ал.2 от дог. № А-40/02.04.18 г. се скл. настоящото Доп. споразум., с което страните по него се споразумяха за следното: 1. В чл.3, ал.2 се правят следните изменения: „(2) Възникналите непредвид.СМР, се съгласуват с Възложителя, преди да започнат да се изпълняват. Количествата на възникналите непредвид. СМР се доказват с КСС, подписан констативен протокол м-у Възложит., Инвеститорски контрол и Изп.Общата стойн. на възникналите непредвидени СМР не може да надвишава 10% от стойността посоч. в чл.3, ал.1, т.1или сума в р-р на 14618.01лв.безДДС"

VI.4) Процедури по обжалване**VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване**

Официално наименование:

Комисия за защита на конкуренцията

Пощенски адрес:

бул. Витоша № 18

Град:

София

Пощенски код:

1000

Държава:

BG

Телефон:

+359 29884070

Електронна поща:

cpcadmin@cpc.bg

Факс:

+359 29807315

Интернет адрес (URL):

<http://www.cpc.bg>**VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2**

Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град:

Пощенски код:

Държава:

Телефон:

Електронна поща:

Факс:

Интернет адрес (URL):

VI.4.3) Подаване на жалби

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Жалба може да се подава в 10-дневен срок съгласно чл. 197 от ЗОП във връзка с чл. 196 от ЗОП.

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град:

Пощенски код:

Държава:

	Телефон:
Електронна поща:	Факс:
Интернет адрес (URL):	
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление Дата: 14.05.2019 дд/мм/гггг	

РАЗДЕЛ VII: ИЗМЕНЕНИЯ ПО ПОРЪЧКАТА**VII.1) Описание на обществената поръчка след измененията**

VII.1.1) Основен CPV код: 45200000 Допълнителен CPV код: ¹ 2			
VII.1.2) Допълнителни CPV кодове ² Основен CPV код: ¹ 45200000 Допълнителен CPV код: ¹ 2			
VII.1.3) Място на изпълнение Основно място на изпълнение: Автобусно поделение „Дружба“ гр. София, ул. „Капитан Любен Кондаков“ № 7. код NUTS: ¹ BG411			
VII.1.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги) Предмет на настоящата обществена поръчка е определяне на изпълнител за проектиране, авторски надзор и извършване на строително-монтажни дейности за изграждане на кабелна линия СрН, кабелна линия НН и КТП за захранване на нов компресор 150kW на територията на Автобусно поделение Дружба, находящо се в гр. София, гара Искър, ул. „Капитан Любен Кондаков“ № 7“. В това число: 1. Изготвяне на работен проект /РП/, за изграждане на КЛ СрН, КЛ НН и КТП за захранване на нов компресор 150kW и съгласуването му с Възложителя; 2. Изпълнение на предвидените в проекта и настоящото задание доставки и строително-монтажни дейности за изграждане на КТП, кабелни линии СрН и НН; 3. Строително-монтажни дейности за възстановяване на аварирал кабел СрН; 4. Осъществяване на авторски надзор; 5. Изпитвания и пускане в експлоатация на обекта.			
VII.1.5) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за закупуване Продължителност в месеци: 80 или Продължителност в дни: _____ или Начална дата: _____ дд/мм/гггг Крайна дата: _____ дд/мм/гггг В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС): _____			
VII.1.6) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС) Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 146180.10 Валута: BGN			
Поръчката е възложена на група от икономически оператори Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>			
VII.1.7) Име и адрес на изпълнителя ¹			
Официално наименование: МЕГА ЕЛ ЕООД		Национален регистрационен номер: ² 130638700	
Пощенски адрес: ул. Серафим Стоев № 8			
Град: София	код NUTS: BG411	Пощенски код: 1532	Държава: BG

Електронна поща: office@megael.com	Телефон: +359 29750505
Интернет адрес: (URL)	Факс: +359 29751010
Изпълнителят е МСП (МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)	
Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>	

VII.2) Информация относно изменения**VII.2.1) Описание на измененията**

Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):
В договора се правят следните изменения и допълнения: В чл. 3, ал. 2 се правят следните изменения: „(2) Възникналите непредвидени СМР, се съгласуват с Възложителя, преди да започнат да се изпълняват. Количествата на възникналите непредвидени СМР се доказват с Количествена сметка, подписан констативен протокол между Възложител, Инвеститорски контрол и Изпълнителя. Общата стойност на възникналите непредвидени СМР не може да надвишава 10 % от стойността посочена в чл. 3, ал. 1, т. 1 или сума в размер на 14 618.01 (четирнадесет хиляди шестстотин и осемнадесет лева и една ст.) лева без ДДС“. Всички останали клаузи по договор № А-122/08.10.2018 г. остават непроменени.

VII.2.2) Причини за изменение

Необходимост от допълнителни строителни работи, доставки или услуги от първоначалния изпълнител (чл. 72, параграф 1, буква б) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, буква 1, буква б) от Директива 2014/25/ЕС)

Описание на икономическите или техническите причини и на създаденото неудобство или удвояване на цената, възпрепятстващо промяната на изпълнителя:

Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагащ орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС)

Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства:

В договора се правят следните изменения и допълнения: В чл. 3, ал. 2 се правят следните изменения: „(2) Възникналите непредвидени СМР, се съгласуват с Възложителя, преди да започнат да се изпълняват. Количествата на възникналите непредвидени СМР се доказват с Количествена сметка, подписан констативен протокол между Възложител, Инвеститорски контрол и Изпълнителя. Общата стойност на възникналите непредвидени СМР не може да надвишава 10 % от стойността посочена в чл. 3, ал. 1, т. 1 или сума в размер на 14 618.01 (четирнадесет хиляди шестстотин и осемнадесет лева и една ст.) лева без ДДС“. Всички останали клаузи по договор № А-122/08.10.2018 г. остават непроменени.

VII.2.3) Увеличение на цената

Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената)

Стойност, без да се включва ДДС: 146180.10 Валута: BGN

Обща стойност на поръчката след измененията
Стойност, без да се включва ДДС: 160798.11 Валута: BGN

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.

- 1 моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2 в приложимите случаи

Подписът е заличен
на основание чл. 2,
ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД, във
въззка с чл. 22б, ал. 3 от ЗОП

СЛАВ МОНОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
„СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ“ ЕАД