

“СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ” ЕАД

София, ул. „Житница” № 21

ПРОТОКОЛ № 3

по

чл. 54, ал. 12 от Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП)

от заседания на комисия, назначена със Заповед № РД 09-52/20.03.2018 год. на Изпълнителния директор за разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор и разглеждане на допуснатите оферти и проверка за тяхното съответствие с предварително обявените условия, съгласно чл. 54, ал. 12 и чл. 56 от ППЗОП за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: *„Проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за изграждане на разширения на газстанции за зареждане на МПС с компресиран природен газ за собствени нужди на площадките на Поделения Земляне, Малашевци и Дружба, собственост на „СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ“ ЕАД, гр.София по три обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „Проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за изграждане на разширение на газстанцията за зареждане на МПС с компресиран природен газ за собствени нужди на площадката на Поделение „Земляне“; Обособена позиция № 2: „Проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за изграждане на разширение на газстанцията за зареждане на МПС с компресиран природен газ за собствени нужди на площадката на Поделение „Малашевци“ и Обособена позиция № 3: „Проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за изграждане на разширение на газстанцията за зареждане на МПС с компресиран природен газ за собствени нужди на площадката на Поделение „Дружба“*, открита с Решение № РД 09-19 от 01.02.2018 год. на изпълнителния директор на „Столичен автотранспорт” ЕАД и обявената в регистъра на АОП под № 00088-2018-0003, решение с ID № 827849, изпратено на 01.02.2018 г. и публикувано на 05.02.2018 г. и обявление с ID № 827850 изпратено на 01.02.2018 г. и публикувано на 05.02.2018 г., **съставен на основание на чл. 103, ал. 3 от ЗОП.**

Днес 16.04.2018 г., в 10:00 часа в заседателната зала на III-ти етаж в сградата на „СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ” ЕАД, гр. София, ул. „Житница” № 21, в изпълнение на Заповед № РД 09-52/20.03.2018 г. на Изпълнителния директор, във връзка с Решение № РД 09-19 от 01.02.2018 г. на Изпълнителния директор, за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет – избор на изпълнител на горепосочения обект и съгласуван между членовете график на заседанията, се проведе **закрито заседание на комисията.**

След изтичане на срока по чл. 54, ал. 9 от ППЗОП комисията се събра, за да разгледа получените допълнителни документи, изискани от участниците, съгласно Протокол № 2, публикуван на дата 29.03.2018 г. на профил на купувача – <https://sofiabus.nit.bg/proczeduri-po-zop/proektirane,-avtorski-nadzor-i-izplnenie-na-smr-za-izgrazhdane-na-razshireniya-na-gazstanczii-za-zarezhdane-na-mps-s-kompresiran-priroden-gaz,-po-tri-obosobeni-poziczii/>.

Същият е получен от участниците на дата 29.03.2018 г. по факс, като с него комисията е установила липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, и е указала, че в срок до 5 работни дни от получаването на настоящия протокол участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на информация, могат да представят на комисията нов ЕЕДОП

и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена информация на основание чл. 54, ал.8 от ППЗОП.

В определения срок, в деловодството на „СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ“ ЕАД – Възложител, са постъпили и са регистрирани допълнително изискваните документи от участниците, описани по реда на тяхното постъпване, както следва:

- Допълнителни документи с вх. № 773 от 02.04.2018 г. от участника „ТАСИ“ ООД.

Помощният орган на Възложителя установи, че указания срок е изтекъл (05.04.2018 г.) и пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участника с изискванията към личното състояние и критериите за подбор съобразно реда, по който е постъпила офертата в деловодството:

Участник „ТАСИ“ ООД е представил оферта по *Обособена позиция № 1: „Проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за изграждане на разширение на газстанция за зареждане на МПС с компресиран природен газ за собствени нужди на площадката на Поделение „Земляне“, с вх. № 01/16.03.2018г. в 15:30ч. и Допълнителни документи с вх. № 773 от 02.04.2018 г. за проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за изграждане на разширение на газстанция за зареждане на МПС с компресиран природен газ за собствени нужди на площадката на Поделение „Земляне“.*

Комисията в Протокол № 2 е установила липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, за които участникът е подал оферта.

В определения срок участникът е предоставил с вх. № 773 от 02.04.2018 г. допълнително изискваните документи, посочени по чл. 54, ал. 8 от ППЗОП. Въз основа на първоначално представените документи и с оглед извършената проверка по същество за съответствието на участника по отношение на личното състояние и критериите за подбор по *Обособена позиция № 1: „Проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за изграждане на разширение на газстанция за зареждане на МПС с компресиран природен газ за собствени нужди на площадката на Поделение „Земляне“* се констатира, че участникът „ТАСИ“ ООД, отговаря на критериите за подбор на Възложителя и декларираното лично състояние, посочени в обявлението и утвърдената документация за участие, поради което Комисията единодушно взе решение да бъде допуснат до следващия етап от процедурата, свързан с разглеждане на техническо предложение по *Обособена позиция № 1: „Проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за изграждане на разширение на газстанция за зареждане на МПС с компресиран природен газ за собствени нужди на площадката на Поделение „Земляне“.*

Участник „ТАСИ“ ООД е представил оферта по *Обособена позиция № 2: „Проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за изграждане на разширение на газстанция за зареждане на МПС с компресиран природен газ за собствени нужди на площадката на Поделение „Малашевци“, с вх. № 02/16.03.2018г. в 15:30ч. и Допълнителни документи с вх. № 773 от 02.04.2018 г. за проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за изграждане на разширение на газстанция за зареждане на МПС с компресиран природен газ за собствени нужди на площадката на Поделение „Малашевци“.*

Комисията в Протокол № 2 е установила липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, за които участникът е подал оферта.

В определения срок участникът е предоставил с вх. № 773 от 02.04.2018 г. допълнително изисканите документи, посочени по чл. 54, ал. 8 от ППЗОП. Въз основа на първоначално представените документи и с оглед извършената проверка по същество за съответствието на участника по отношение на личното състояние и критериите на подбор по *Обособена позиция № 2: „Проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за изграждане на разширение на газстанция за зареждане на МПС с компресиран природен газ за собствени нужди на площадката на Поделение „Малашевци“* се констатира, че участникът „ТАСИ“ ООД, отговаря на критериите за подбор на Възложителя и декларираното лично състояние, посочени в обявлението и утвърдената документация за участие, поради което Комисията единодушно взе решение да бъде допуснат до следващия етап от процедурата, свързан с разглеждане на техническо предложение по *Обособена позиция № 2: „Проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за изграждане на разширение на газстанция за зареждане на МПС с компресиран природен газ за собствени нужди на площадката на Поделение „Малашевци“*.

Участник „ТАСИ“ ООД е представил оферта по *Обособена позиция № 3: „Проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за изграждане на разширение на газстанция за зареждане на МПС с компресиран природен газ за собствени нужди на площадката на Поделение „Дружба“*, с вх. № 03/16.03.2018г. в 15:30 ч. и Допълнителни документи с вх. № 773 от 02.04.2018 г. за *проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за изграждане на разширение на газстанция за зареждане на МПС с компресиран природен газ за собствени нужди на площадката на Поделение „Дружба“*.

Комисията в Протокол № 2 е установила липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, за които участникът е подал оферта.

В определения срок участникът е предоставил с вх. № 773 от 02.04.2018 г. допълнително изисканите документи, посочени по чл. 54, ал. 8 от ППЗОП. Въз основа на първоначално представените документи и с оглед извършената проверка по същество за съответствието на участника по отношение на личното състояние и критериите на подбор по *Обособена позиция № 3: „Проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за изграждане на разширение на газстанция за зареждане на МПС с компресиран природен газ за собствени нужди на площадката на Поделение „Дружба“* се констатира, че участникът „ТАСИ“ ООД, отговаря на критериите за подбор на Възложителя и декларираното лично състояние, посочени в обявлението и утвърдената документация за участие, поради което Комисията единодушно взе решение да бъде допуснат до следващия етап от процедурата, свързан с разглеждане на техническо предложение по *Обособена позиция № 3: „Проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за изграждане на разширение на газстанция за зареждане на МПС с компресиран природен газ за собствени нужди на площадката на Поделение „Дружба“*.

С оглед на констатациите на комисията, отразени в Протокол № 2 и настоящия протокол, комисията единодушно реши, **че допуска до последващо участие** в процедурата по *Обособена позиция № 1: „Проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за изграждане на разширение на газстанция за зареждане на МПС с компресиран природен газ за собствени нужди на площадката на Поделение „Земляне“*; *Обособена позиция № 2: „Проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за изграждане на разширение на газстанция за зареждане на МПС с компресиран природен газ за собствени нужди на площадката на Поделение „Малашевци“* и *Обособена позиция № 3: „Проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за изграждане на разширение на газстанция за зареждане на МПС с компресиран*

природен газ за собствени нужди на площадката на Поделение „Дружба“, следния участник, като констатира съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор:

1. „ТАСИ“ ООД.

Предвид гореизложеното, Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения на допуснатия участник по реда на първоначално подаване на офертата в деловодството на „СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ“ ЕАД, както следва:

УЧАСТНИК „ТАСИ“ ООД е представил оферта по *Обособена позиция № 1: „Проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за изграждане на разширение на газстанция за зареждане на МПС с компресиран природен газ за собствени нужди на площадката на Поделение „Земляне“*, с вх. № 01/16.03.2018г. в 15:30ч. и Допълнителни документи с вх. № 773 от 02.04.2018 г.

иции и Мот „ТАСИ“ ООД, е представил Техническо предложение по приложения образец към документацията за обществена поръчка (Образец № 1). В Техническо предложение (Образец № 1) към документацията за обществена поръчка, участникът е декларирал, че представляваното от него дружество приема клаузите на приложения проект на договор, както и че срокът на валидност на офертите е 180 календарни дни след крайния срок за получаване на офертите. Също така, участникът е декларирал, че представляваното от него дружество като участник в открита процедура, при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, както и че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда. В т. 1 на Техническото предложение - Образец № 1, участникът е декларирал, че информацията, съдържаща се в Техническото и Ценовото предложение на офертата е конфиденциална и съдържа търговска тайна.

Като неразделна част от техническо предложение (Образец № 1) към документацията за обществена поръчка, участникът е приложил Предложение за изпълнение на поръчката по *Обособена позиция № 1- Образец № 2.1.*

В предложението за изпълнение (Образец № 2.1), участникът е декларирал следните обстоятелства:

Техническо предложение е изготвено след извършен оглед на обекта. Участникът е попълнил и Декларация за посещение на строителния обект и запознаване с условията на обществена поръчка - Образец № 10.

Проектирането ще извърши в срок – 50 календарни дни, считано от датата на подписване на договора за изпълнение до датата на предаване на проекта в „Столичен автотранспорт“ ЕАД.

Дейностите по СМР ще извърши за срок от 170 календарни дни, считано от датата на предаване на площадката на изпълнителя.

Относно възложеното упражняване на авторски надзор - краен срок до завършване на строителството с подписване на необходимите и установени от закона актове за неговото приключване, както и предаване на екзекутивната документация.

Предложения гаранционния срок за изпълнените строително-монтажни работи е съгласно Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Да поддържа валидна застраховката „Професионална отговорност в строителството“ до завършването на дейностите по договора.

Вложените материали и изделия при изпълнение на строителните и монтажни работи ще отговарят на техническите изисквания към строителните продукти отговарящи

на изискванията на чл.169а от ЗУТ и на Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти.

Изпълнението ще бъде съобразено с Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

Изпълнението на проектирането и строително-монтажните работи ще бъде изцяло съобразено с изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовите му нормативни актове, касаещи определената категория строителство.

В процеса на строителството до предаване на обекта с Държавна приемателна комисия (ДПК) съвместно със строителния надзор на обекта ще съставим всички актове и протоколи, изискващи се съгласно Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Ще осигури упражняване на авторски надзор по време на строителството от членовете на проектантския екип.

Също така, строителните продукти, които ще вложи в изграждането на обекта ще отговарят на изискванията на Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 год. за условията и реда за влагане на строителните продукти в строежите на Република България.

За изпълнение предмета на *Обособена позиция № 1*, участникът „ТАСИ“ ООД е представил:

1. Работна програма за изпълнение на поръчката , която съдържа:

- Етапи и последователност на операциите;
- Организация на изпълнението;
- Технология и контрол на видовете дейности;
- Технически показатели на основните материали;
- Линеен график и диаграма на работната сила.

2. Методи за управление на рисковете, които могат да окажат влияние върху изпълнението.

След като Комисията извърши подробен преглед на представеното от участника Техническо предложение (Образец № 1) и приложените документи, установи, че същото е изготвено в съответствие с техническата спецификация на Възложителя. Комисията констатира, че представените документи съответстват на изискванията на Възложителя, съгласно раздел III.2.2 „Условия за изпълнение на поръчката” от обявлението и част V. Оферта за участие, т. 2 „Съдържание на офертите”, подточка 2.2. „Техническо предложение” от документацията за обществена поръчка и на Техническата спецификация на Възложителя.

След направените консултации, експертите и останалите членове на комисията единодушно констатираха следното относно Техническото предложение на участника „ТАСИ“ ООД:

В представеното техническо предложение по по *Обособена позиция № 1* не бяха констатирани несъответствия и те отговарят на изискванията на заявената от Възложителя техническа спецификация. В резултат на разгледаната от Комисията документация, представена от участника по настоящата обществена поръчка, в протокола се отразява констатация по установеното от проверката по същество:

Участникът „ТАСИ“ ООД е направил предложение за изпълнение на дейностите по *Обособена позиция № 1*, в съответствие с предварително обявените условия и изисквания на Възложителя, посочени в утвърдената документация за обществена поръчка, поради което комисията единодушно взе решение участникът да бъде допуснат до следващия етап от процедурата, свързан с оценяване на офертата по процедурата, съгласно обявения критерии за възлагане - оптимално съотношение качество/цена.

УЧАСТНИК „ТАСИ“ ООД е представил оферта по *Обособена позиция № 2: „Проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за изграждане на разширение на газстанция за зареждане на МПС с компресиран природен газ за собствени нужди на площадката на Поделение „Малашевци“, с вх. № 02/16.03.2018г. в 15:30ч. и Допълнителни документи с вх. № 773 от 02.04.2018 г.*

Участникът „ТАСИ“ ООД, е представил Техническо предложение по приложения образец към документацията за обществена поръчка (Образец № 1). В Техническо предложение (Образец № 1) към документацията за обществена поръчка, участникът е декларирал, че представляваното от него дружество приема клаузите на приложения проект на договор, както и че срокът на валидност на офертите е 180 календарни дни след крайния срок за получаване на офертите. Също така, участникът е декларирал, че представляваното от него дружество като участник в открита процедура, при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, както и че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда. В т. 1 на Техническото предложение - Образец № 1, участникът е декларирал, че информацията, съдържаща се в Техническото и Ценовото предложение на офертата е конфиденциална и съдържа търговска тайна.

Като неразделна част от техническо предложение (Образец № 1) към документацията за обществена поръчка, участникът е приложил Предложение за изпълнение на поръчката по *Обособена позиция № 2- Образец № 2.2.*

В предложението за изпълнение (Образец № 2.2), участникът е декларирал следните обстоятелства:

Техническо предложение е изготвено след извършен оглед на обекта. Участникът е попълнил и Декларация за посещение на строителния обект и запознаване с условията на обществена поръчка - Образец № 10.

Проектирането ще извърши в срок – 50 календарни дни, считано от датата на подписване на договора за изпълнение до датата на предаване на проекта в „Столичен автотранспорт“ ЕАД.

Дейностите по СМР ще извърши за срок от 170 календарни дни, считано от датата на предаване на площадката на изпълнителя.

Относно възложеното упражняване на авторски надзор - краен срок до завършване на строителството с подписване на необходимите и установени от закона актове за неговото приключване, както и предаване на екзекутивната документация.

Предложения гаранционния срок за изпълнените строително-монтажни работи е съгласно Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Да поддържа валидна застраховката „Професионална отговорност в строителството“ до завършването на дейностите по договора.

Вложените материали и изделия при изпълнение на строителните и монтажни работи ще отговарят на техническите изисквания към строителните продукти отговарящи на изискванията на чл.169а от ЗУТ и на Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти.

Изпълнението ще бъде съобразено с Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

Изпълнението на проектирането и строително-монтажните работи ще бъде изцяло съобразено с изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовите му нормативни актове, касаещи определената категория строителство.

В процеса на строителството до предаване на обекта с Държавна приемателна комисия (ДПК) съвместно със строителния надзор на обекта ще съставим всички актове и протоколи, изискващи се съгласно Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Ще осигури упражняване на авторски надзор по време на строителството от членовете на проектантския екип.

Също така, строителните продукти, които ще вложи в изграждането на обекта ще отговарят на изискванията на Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 год. за условията и реда за влагане на строителните продукти в строежите на Република България.

За изпълнение предмета на *Обособена позиция № 2*, участникът „ТАСИ“ ООД е представил:

3. Работна програма за изпълнение на поръчката, която съдържа:

- Етапи и последователност на операциите;
- Организация на изпълнението;
- Технология и контрол на видовете дейности;
- Технически показатели на основните материали;
- Линеен график и диаграма на работната сила.

4. Методи за управление на рисковете, които могат да окажат влияние върху изпълнението.

След като Комисията извърши подробен преглед на представеното от участника Техническо предложение (Образец № 1) и приложените документи, установи, че същото е изготвено в съответствие с техническата спецификация на Възложителя. Комисията констатира, че представените документи съответстват на изискванията на Възложителя, съгласно раздел III.2.2 „Условия за изпълнение на поръчката“ от обявлението и част V. Оферта за участие, т. 2 „Съдържание на офертите“, подточка 2.2. „Техническо предложение“ от документацията за обществена поръчка и на Техническата спецификация на Възложителя.

След направените консултации, експертите и останалите членове на комисията единодушно констатираха следното относно Техническото предложение на участника „ТАСИ“ ООД:

В представеното техническо предложение по по *Обособена позиция № 2* не бяха констатирани несъответствия и те отговарят на изискванията на заявената от Възложителя техническа спецификация. В резултат на разгледаната от Комисията документация, представена от участника по настоящата обществена поръчка, в протокола се отразява констатация по установеното от проверката по същество:

Участникът „ТАСИ“ ООД е направил предложение за изпълнение на дейностите по *Обособена позиция № 2*, в съответствие с предварително обявените условия и изисквания на Възложителя, посочени в утвърдената документация за обществена поръчка, поради което комисията единодушно взе решение участникът да бъде допуснат до следващия етап от процедурата, свързан с оценяване на офертата по процедурата, съгласно обявения критерии за възлагане - оптимално съотношение качество/цена.

УЧАСТНИК „ТАСИ“ ООД е представил оферта по *Обособена позиция № 3*: „Проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за изграждане на разширение на газстанция за зареждане на МПС с компресиран природен газ за собствени нужди на площадката на Поделение „Дружба“, с вх. № 03/16.03.2018г. в 15:30ч. и Допълнителни документи с вх. № 773 от 02.04.2018 г.

Участникът „ТАСИ“ ООД, е представил Техническо предложение по приложения образец към документацията за обществена поръчка (Образец № 1). В Техническо предложение (Образец № 1) към документацията за обществена поръчка, участникът е

декларирал, че представляваното от него дружество приема клаузите на приложения проект на договор, както и че срокът на валидност на офертите е 180 календарни дни след крайния срок за получаване на офертите. Също така, участникът е декларирал, че представляваното от него дружество като участник в открита процедура, при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, както и че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда. В т. 1 на Техническото предложение - Образец № 1, участникът е декларирал, че информацията, съдържаща се в Техническото и Ценовото предложение на офертата е конфиденциална и съдържа търговска тайна.

Като неразделна част от техническо предложение (Образец № 1) към документацията за обществена поръчка, участникът е приложил Предложение за изпълнение на поръчката по *Обособена позиция № 3* - Образец № 2.3.

В предложението за изпълнение (Образец № 2.3), участникът е декларирал следните обстоятелства:

Техническо предложение е изготвено след извършен оглед на обекта. Участникът е попълнил и Декларация за посещение на строителния обект и запознаване с условията на обществена поръчка - Образец № 10.

Проектирането ще извърши в срок – 50 календарни дни, считано от датата на подписване на договора за изпълнение до датата на предаване на проекта в „Столичен автотранспорт” ЕАД.

Дейностите по СМР ще извърши за срок от 170 календарни дни, считано от датата на предаване на площадката на изпълнителя.

Относно възложеното упражняване на авторски надзор - краен срок до завършване на строителството с подписване на необходимите и установени от закона актове за неговото приключване, както и предаване на екзекутивната документация.

Предложения гаранционния срок за изпълнените строително-монтажни работи е съгласно Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Да поддържа валидна застраховката „Професионална отговорност в строителството” до завършването на дейностите по договора.

Вложените материали и изделия при изпълнение на строителните и монтажни работи ще отговарят на техническите изисквания към строителните продукти отговарящи на изискванията на чл.169а от ЗУТ и на Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти.

Изпълнението ще бъде съобразено с Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

Изпълнението на проектирането и строително-монтажните работи ще бъде изцяло съобразено с изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовите му нормативни актове, касаещи определената категория строителство.

В процеса на строителството до предаване на обекта с Държавна приемателна комисия (ДПК) съвместно със строителния надзор на обекта ще съставим всички актове и протоколи, изискващи се съгласно Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Ще осигури упражняване на авторски надзор по време на строителството от членовете на проектантския екип.

Също така, строителните продукти, които ще вложи в изграждането на обекта ще отговарят на изискванията на Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 год. за условията и реда за влагане на строителните продукти в строежите на Република България.

За изпълнение предмета на *Обособена позиция № 3*, участникът „ТАСИ” ООД е представил:

5. Работна програма за изпълнение на поръчката , която съдържа:

- Етапи и последователност на операциите;
- Организация на изпълнението;
- Технология и контрол на видовете дейности;
- Технически показатели на основните материали;
- Линеен график и диаграма на работната сила.

6. Методи за управление на рисковете, които могат да окажат влияние върху изпълнението.

След като Комисията извърши подробен преглед на представеното от участника Техническо предложение (Образец № 1) и приложените документи, установи, че същото е изготвено в съответствие с техническата спецификация на Възложителя. Комисията констатира, че представените документи съответстват на изискванията на Възложителя, съгласно раздел III.2.2 „Условия за изпълнение на поръчката” от обявлението и част V. Оферта за участие, т. 2 „Съдържание на офертите”, подточка 2.2. „Техническо предложение” от документацията за обществена поръчка и на Техническата спецификация на Възложителя.

След направените консултации, експертите и останалите членове на комисията единодушно констатираха следното относно Техническото предложение на участника „ТАСИ” ООД:

В представеното техническо предложение по по *Обособена позиция № 3* не бяха констатирани несъответствия и те отговарят на изискванията на заявената от Възложителя техническа спецификация. В резултат на разгледаната от Комисията документация, представена от участника по настоящата обществена поръчка, в протокола се отразява констатация по установеното от проверката по същество:

Участникът „ТАСИ” ООД е направил предложение за изпълнение на дейностите по *Обособена позиция № 3*, в съответствие с предварително обявените условия и изисквания на Възложителя, посочени в утвърдената документация за обществена поръчка, поради което комисията единодушно взе решение участникът да бъде допуснат до следващия етап от процедурата, свързан с оценяване на офертата по процедурата, съгласно обявения критерий за възлагане - оптимално съотношение качество/цена.

С оглед на констатациите на Комисията, отразени в настоящия протокол, Комисията единодушно реши, че допуска до следващия етап от процедурата, свързан с оценка на техническото предложение на участника по всички други показатели без цена, както следва:

1. „ТАСИ” ООД.

След извършване на горепосочените действия, Комисията пристъпи към следващия етап от процедурата, свързан с оценка на техническите предложения на допуснатите участници по обществената поръчка по всички други показатели без цена, съобразно изискванията на ЗОП и утвърдената от Възложителя в Документацията за обществена поръчка методика за оценка за определяне на икономически най-изгодна оферта по критерий „оптимално съотношение качество/цена”.

Критерият „оптимално съотношение качество/цена” включва следните показатели и тежести в комплексната оценка на офертите:

Показател -П	Максимално възможен брой точки	Относителна тежест в комплексната оценка
Техническо предложение -	100	50%

ТП		
Предлагана цена - ПЦ	100	50%

Формулата, по която се изчислява комплексната оценка на всеки участник е:

$$КО = ТП \times 50\% + ПЦ \times 50\%$$

Максимален брой точки КО – 100

1. Показател ТП – Техническо предложение

Оценка на техническо предложение се изчислява по следната формула:

ТП = Подпоказател А + Подпоказател Б

Подпоказател А - Концепция и организация за изпълнение на инвестиционното проектиране - с максимална оценка 60 точки

Подпоказател Б - Технология и организация за изпълнение на строително-монтажните работи - с максимална оценка 40 точки

Оценката по този показател се прави на база експертна оценка на „Техническо предложение за изпълнение на поръчката”, предоставено от участника в неговата оферта. При оценката на техническите предложения по този показател, офертите на допуснатите участници ще бъдат положени на сравнителен анализ. По този показател се оценяват техническите предложения на допуснатите участници, по отношение на предложената организация за изпълнение на поръчката, като се оценяват предимно следните основни моменти:

Организация при набирането на изходна информация;

- Оценка ефективността на взаимодействие между отделните организации на Участника, заети в процеса на инвестиционното проектиране;

- Осигуряване на контрол на качеството при изработване на инвестиционния проект;

- Организация и последователност на изпълнение на всички процедури по съгласуване на инвестиционният проект с компетентните контролни органи до получаване на разрешение за строеж;

- Описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката;

- Описание на видовете строително-монтажните работи и тяхната последователност на изпълнение;

След като допусна участника „ТАСИ” ООД и по трите обособени позиции до понататъшно участие в процедурата, комисията пристъпи към оценка на подадените технически предложения на база разписаната в документацията методика по показател Техническо предложение (ТП), тежест в комплексната оценка – 100 точки (50 %), при подпоказатели: **Подпоказател А „Концепция и организация за изпълнение на инвестиционното проектиране – 60 точки (максимален брой точки) и Подпоказател Б - Технология и организация за изпълнение на строително-монтажните работи - 40 точки (максимален брой точки).**

I. Комисията извърши оценка на предложението на участник „ТАСИ” ООД по показател ТП – Техническо предложение, както следва:

1. По Обособена позиция № 1: „Проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за изграждане на разширение на газстанция за зареждане на МПС с компресиран природен газ за собствени нужди на площадката на Поделение „Земляне“

1.1. Подпоказател А - Концепция и организация за изпълнение на инвестиционното проектиране:

Мотиви:

Предоставен е ясен и подробен идеен проект за изпълнение на дейностите в обхвата на поръчката. От идейния проект е видно, че са съобразени всички нормативни изисквания за изграждане на обекти от енергийната инфраструктура. Предложената концепция и организация осигурява и удовлетворява изискванията за обхват и цялост на изпълнение на инвестиционното проектиране в това число основните дейности, които задължително следва да бъдат заложиени. От предложената организация е видно, че са съобразени всички процедури по съгласуване на инвестиционният проект с компетентните контролни органи до получаване на разрешение за строеж.

В своето Техническо предложение „ТАСИ“ ООД предлага изпълнението на обществената поръчка да бъде разделено на следните етапи:

- заснемане на съществуващото положение - архитектурно заснемане, запознаване с наличните проекти и документация; заснемане на параметрите на наличното оборудване; оценка на текущото състояние и на перспективите за по-нататъшно използване на съществуващото оборудване;

- уведомление до РИОСВ за инвестиционното намерение;

- разработване на инвестиционен проект по всички необходими части;

- одобряване на проекта от комисия от представители на Възложителя;

- съгласуване на проекта с РО ИДТН - Западна България, РС ПАБ и избрания от Възложителя Строителен надзор;

- получаване на разрешение за строеж; откриване на строителна линия и площадка;

Оценка по Подпоказател А = 55 т.

1.2. Подпоказател Б - Технология и организация за изпълнение на строително-монтажните работи

Мотиви:

Участникът е представил детайлно и изчерпателно основните дейности и етапи на изпълнение на обекта в тяхната технологична последователност. Посочени са редът на извършване на строителните и монтажни работи, методите на изпълнение на основните СМР и предвижданите технологии. Предлаганите методи и технологии за изпълнение на основните СМР съответстват на технологичните изисквания за тях и действащата нормативна база. Представената от участника строителна програма съдържа подробно описание на необходимите ресурси за изпълнение на поръчката и всичко изброено съответства на предложения срок за изпълнение. Работната програма за изпълнение на поръчката, „ТАСИ“ООД се състои от следните части:

1. Етапи и последователност на операциите;
2. Организация на изпълнението;
3. Технология и контрол на видовете дейности;
4. Технически показатели на основните материали;
5. Линеен график и диаграма на работната сила.

Предлага се изпълнението на обществената поръчка да бъде разделено на следните етапи:

- поръчка на необходимото оборудване, включително нов компресорен модул във фабричен контейнер с разширителна група и пулт за управление; тръби и помощни материали; кабели и ел. материали,

- изготвяне на оценка на риска на работните места по време на строителството;

- изготвяне на противопожарна инструкция за строежа; организиране на противопожарни ядра с необходимите пособия; набавяне на основните първични средства

за пожарогасене - варели с вода, кофпомпа, пожарогасител и др., обособяване на местата за огневи работи;

- осигуряване на необходимите пътища, които позволяват достъпа на противопожарните коли до всички сгради, складове и съоръжения по време на монтажа;

- запознаване на техническия ръководител и групата по изпълнение с работните проекти на строежа; нанасяне на място трасетата на площадковите проводни; уточняване на местата на пресичане с други комуникации и проводни; инструктиране на участниците в строителството съгласно ПБЗ;

- изграждане на фундамент за контейнера на новия компресор, вкл. разбиване на съществуваща настилка, извозване и депониране на строителни отпадъци, кофражни работи и декофриране;

- изграждане на кабелна линия НН от изход на трафопоста до контейнера на новия компресорен модул; изграждане на заземителни и мълниезащитни инсталации;

- изграждане на нови газопроводи за високо налягане от мястото на новия компресор до новите пунктове за зареждане;

- доставка и монтаж на шест нови пункта за зареждане на автобуси, като всеки пункт ще включва: спирателен кран, масов разходомер за търговско измерване, гъвкава връзка с трипътен кран за включване към автобус, метален шкаф за защита на съоръженията;

- получаване на новото оборудване, включително нов компресорен модул с разширителна група и пулт за управление; тръби и помощни материали; кабели и ел. материали;

- монтаж на контейнера с новия компресорен модул;

- преустройство на газовата инсталация за ниско налягане; изграждане на площадков газопровод за захранване на новия компресорен модул; монтаж на ръчни спирателни кранове;

- възстановяване на строителната площадка в първоначалния вид; изтегляне на използваната строителна механизация; отстраняване на помощните съоръжения и строителните отпадъци;

Оценка по Подпоказател Б = 40т.

Комисията оцени подаденото техническо предложение на база разписаната в документацията методика по показател ТП, при подпоказатели:

1. Подпоказател А - Концепция и организация за изпълнение на инвестиционното проектиране - 55 точки;

2. Подпоказател Б - Технология и организация за изпълнение на строително-монтажните работи - 40 точки.

Комисията единодушно реши по *Обособена позиция № 1*: Присъжда съответен брой точки, за всеки един от подпоказателите, при описаните по-горе мотиви. Комисията замести в зададената формула за оценка на Техническото предложение по ТП = **Подпоказател А + Подпоказател Б** с присъдените точки по всеки един от подпоказателите и единодушно реши: **оценява подаденото Техническо предложение с 95 точки.**

II. Комисията извърши оценка на предложението на участник „ТАСИ“ ООД по показател ТП – Техническо предложение, както следва:

2. По *Обособена позиция № 2*: „Проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за изграждане на разширение на газстанция за зареждане на МПС с компресиран природен газ за собствени нужди на площадката на Подделение „Малашевци“,

2.1. Подпоказател А - Концепция и организация за изпълнение на инвестиционното проектиране:

Мотиви:

Предоставен е ясен и подробен идеен проект за изпълнение на дейностите в обхвата на поръчката. От идейния проект е видно, че са съобразени всички нормативни изисквания за изграждане на обекти от енергийната инфраструктура. Предложената концепция и организация осигурява и удовлетворява изискванията за обхват и цялост на изпълнение на инвестиционното проектиране в това число основните дейности, които задължително следва да бъдат заложиени. От предложената организация е видно, че са съобразени всички процедури по съгласуване на инвестиционният проект с компетентните контролни органи до получаване на разрешение за строеж.

В своето Техническо предложение „ТАСИ“ ООД предлага изпълнението на обществената поръчка да бъде разделено на следните етапи:

- заснемане на съществуващото положение - архитектурно заснемане, запознаване с наличните проекти и документация; заснемане на параметрите на наличното оборудване; оценка на текущото състояние и на перспективите за по-нататъшно използване на съществуващото оборудване;

- уведомяване до РИОСВ за инвестиционното намерение;

- разработване на инвестиционен проект по всички необходими части;

- одобряване на проекта от комисия от представители на Възложителя;

- съгласуване на проекта с РО ИДТН - Западна България, РС ПАБ и избрания от Възложителя Строителен надзор;

- получаване на разрешение за строеж; откриване на строителна линия и площадка;

Оценка по Подпоказател А = 55 т.

2.2. Подпоказател Б - Технология и организация за изпълнение на строително-монтажните работи

Мотиви:

Участникът е представил детайлно и изчерпателно основните дейности и етапи на изпълнение на обекта в тяхната технологична последователност. Посочени са редът на извършване на строителните и монтажните работи, методите на изпълнение на основните СМР и предвижданите технологии. Предлаганите методи и технологии за изпълнение на основните СМР съответстват на технологичните изисквания за тях и действащата нормативна база. Представената от участника строителна програма съдържа подробно описание на необходимите ресурси за изпълнение на поръчката и всичко изброено съответства на предложения срок за изпълнение. Работната програма за изпълнение на поръчката, „ТАСИ“ООД се състои от следните части:

6. Етапи и последователност на операциите;

7. Организация на изпълнението;

8. Технология и контрол на видовете дейности;

9. Технически показатели на основните материали;

10. Линеен график и диаграма на работната сила.

Предлага се изпълнението на обществената поръчка да бъде разделено на следните етапи:

- поръчка на необходимото оборудване, включително нов компресорен модул във фабричен контейнер с разширителна група и пулт за управление; тръби и помощни материали; кабели и ел. материали,

- изготвяне на оценка на риска на работните места по време на строителството;

- изготвяне на противопожарна инструкция за строежа; организиране на противопожарни ядра с необходимите пособия; набавяне на основните първични средства

за пожарогасене - варели с вода, кофпомпа, пожарогасител и др., обособяване на местата за огневи работи;

- осигуряване на необходимите пътища, които позволяват достъпа на противопожарните коли до всички сгради, складове и съоръжения по време на монтажа;

- запознаване на техническия ръководител и групата по изпълнение с работните проекти на строежа; нанасяне на място трасетата на площадковите проводни; уточняване на местата на пресичане с други комуникации и проводни; инструктиране на участниците в строителството съгласно ПБЗ;

- изграждане на фундамент за контейнера на новия компресор, вкл. разбиване на съществуваща настилка, извозване и депониране на строителни отпадъци, кофражни работи и декофриране;

- изграждане на кабелна линия НН от изход на трафопоста до контейнера на новия компресорен модул; изграждане на заземителни и мълниезащитни инсталации;

- изграждане на нови газопроводи за високо налягане от мястото на новия компресор до новите пунктове за зареждане;

- доставка и монтаж на шест нови пункта за зареждане на автобуси, като всеки пункт ще включва: спирателен кран, масов разходомер за търговско измерване, гъвкава връзка с трипътен кран за включване към автобус, метален шкаф за защита на съоръженията;

- получаване на новото оборудване, включително нов компресорен модул с разширителна група и пулт за управление; тръби и помощни материали; кабели и ел.

материали;

- монтаж на контейнера с новия компресорен модул;

- преустройство на газовата инсталация за ниско налягане; изграждане на площадков газопровод за захранване на новия компресорен модул; монтаж на ръчни спирателни кранове;

- възстановяване на строителната площадка в първоначалния вид; изтегляне на използваната строителна механизация; отстраняване на помощните съоръжения и строителните отпадъци;

Оценка по Подпоказател Б = 40 т.

Комисията оцени подаденото техническо предложение на база разписаната в документацията методика по показател ТП, при подпоказатели:

1. Подпоказател А - Концепция и организация за изпълнение на инвестиционното проектиране - 55 точки;

2. Подпоказател Б - Технология и организация за изпълнение на строително-монтажните работи - 40 точки.

Комисията единодушно реши по *Обособена позиция № 2*: Присъжда съответен брой точки, за всеки един от подпоказателите, при описаните по-горе мотиви. Комисията замести в зададената формула за оценка на Техническото предложение по ТП = **Подпоказател А + Подпоказател Б** с присъдените точки по всеки един от подпоказателите и единодушно реши: **оценява подаденото Техническо предложение с 95 точки.**

III. Комисията извърши оценка на предложението на участник „ТАСИ“ ООД по показател ТП – Техническо предложение, както следва:

3. По *Обособена позиция № 3*: „Проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за изграждане на разширение на газстанция за зареждане на МПС с компресиран природен газ за собствени нужди на площадката на Подделение „Дружба“,

3.1. Подпоказател А - Концепция и организация за изпълнение на инвестиционното проектиране:

Мотиви:

Предоставен е ясен и подробен идеен проект за изпълнение на дейностите в обхвата на поръчката. От идейния проект е видно, че са съобразени всички нормативни изисквания за изграждане на обекти от енергийната инфраструктура. Предложената концепция и организация осигурява и удовлетворява изискванията за обхват и цялост на изпълнение на инвестиционното проектиране в това число основните дейности, които задължително следва да бъдат заложени. От предложената организация е видно, че са съобразени всички процедури по съгласуване на инвестиционният проект с компетентните контролни органи до получаване на разрешение за строеж.

В своето Техническо предложение „ТАСИ“ ООД предлага изпълнението на обществената поръчка да бъде разделено на следните етапи:

- заснемане на съществуващото положение - архитектурно заснемане, запознаване с наличните проекти и документация; заснемане на параметрите на наличното оборудване; оценка на текущото състояние и на перспективите за по-нататъшно използване на съществуващото оборудване;
- уведомление до РИОСВ за инвестиционното намерение;
- разработване на инвестиционен проект по всички необходими части;
- одобряване на проекта от комисия от представители на Възложителя;
- съгласуване на проекта с РО ИДТН - Западна България, РС ПАБ и избрания от Възложителя Строителен надзор;
- получаване на разрешение за строеж; откриване на строителна линия и площадка;

Оценка по Подпоказател А = 55 т.

3.2. Подпоказател Б - Технология и организация за изпълнение на строително-монтажните работи

Мотиви:

Участникът е представил детайлно и изчерпателно основните дейности и етапи на изпълнение на обекта в тяхната технологична последователност. Посочени са редът на извършване на строителните и монтажни работи, методите на изпълнение на основните СМР и предвижданите технологии. Предлаганите методи и технологии за изпълнение на основните СМР съответстват на технологичните изисквания за тях и действащата нормативна база. Представената от участника строителна програма съдържа подробно описание на необходимите ресурси за изпълнение на поръчката и всичко изброено съответства на предложения срок за изпълнение. Работната програма за изпълнение на поръчката, „ТАСИ“ООД се състои от следните части:

11. Етапи и последователност на операциите;
12. Организация на изпълнението;
13. Технология и контрол на видовете дейности;
14. Технически показатели на основните материали;
15. Линеен график и диаграма на работната сила.

Предлага се изпълнението на обществената поръчка да бъде разделено на следните етапи:

- поръчка на необходимото оборудване, включително нов компресорен модул във фабричен контейнер с разширителна група и пулт за управление; тръби и помощни материали; кабели и ел. материали,
- изготвяне на оценка на риска на работните места по време на строителството;

- изготвяне на противопожарна инструкция за строежа; организиране на противопожарни ядра с необходимите пособия; набавяне на основните първични средства за пожарогасене - варели с вода, кофпомпа, пожарогасител и др., обособяване на местата за огневи работи;

- осигуряване на необходимите пътища, които позволяват достъпа на противопожарните коли до всички сгради, складове и съоръжения по време на монтажа;

- запознаване на техническия ръководител и групата по изпълнение с работните проекти на строежа; нанасяне на място трасетата на площадковите проводни; уточняване на местата на пресичане с други комуникации и проводни; инструктиране на участниците в строителството съгласно ПБЗ;

- изграждане на фундамент за контейнера на новия компресор, вкл. разбиване на съществуваща настилка, извозване и депониране на строителни отпадъци, кофражни работи и декофриране;

- изграждане на кабелна линия НН от изход на трафопоста до контейнера на новия компресорен модул; изграждане на заземителни и мълниезащитни инсталации;

- изграждане на нови газопроводи за високо налягане от мястото на новия компресор до новите пунктове за зареждане;

- доставка и монтаж на шест нови пункта за зареждане на автобуси, като всеки пункт ще включва: спирателен кран, масов разходомер за търговско измерване, гъвкава връзка с трипътен кран за включване към автобус, метален шкаф за защита на съоръженията;

- получаване на новото оборудване, включително нов компресорен модул с разширителна група и пулт за управление; тръби и помощни материали; кабели и ел.

материали;

- монтаж на контейнера с новия компресорен модул;

- преустройство на газовата инсталация за ниско налягане; изграждане на площадков газопровод за хранване на новия компресорен модул; монтаж на ръчни спирателни кранове;

- възстановяване на строителната площадка в първоначалния вид; изтегляне на използваната строителна механизация; отстраняване на помощните съоръжения и строителните отпадъци;

Оценка по Подпоказател Б = 40 т.

Комисията оцени подаденото техническо предложение на база разписаната в документацията методика по показател ТП, при подпоказатели:

1. Подпоказател А - Концепция и организация за изпълнение на инвестиционното проектиране - 55 точки;

2. Подпоказател Б - Технология и организация за изпълнение на строително-монтажните работи - 40 точки.

Комисията единодушно реши по *Обособена позиция № 3*: Присъжда съответен брой точки, за всеки един от подпоказателите, при описаните по-горе мотиви. Комисията замести в зададената формула за оценка на Техническото предложение по ТП = **Подпоказател А + Подпоказател Б** с присъдените точки по всеки един от подпоказателите и единодушно реши: **оценява подаденото Техническо предложение с 95 точки.**

Комисията извърши гореописаните действия по чл. 57, ал. 2 от ППЗОП за оценяване по всички други показатели без цената на представената оферта и участникът получава по показател ТП – Техническо предложение, следните точки:

I. „ТАСИ“ ООД

- 1. По Обособена позиция № 1 – 95 точки;**
- 2. По Обособена позиция № 2 – 95 точки;**
- 3. По Обособена позиция № 3 – 95 точки;**

След като извърши оценка на техническите предложения по съответните обособени позиции на допуснатия участник по всички други показатели без цена, Комисията единодушно реши, **че допуска до етап „отваряне на ценови предложения“** в процедурата, участник:

I. „ТАСИ“ ООД

- 1. По Обособена позиция № 1 – 95 точки;**
- 2. По Обособена позиция № 2 – 95 точки;**
- 3. По Обособена позиция № 3 – 95 точки.**

След като приключи работата по разглеждане на документите, касаещи изискванията за личното състояние и критериите за подбор на участника, съответствието с предварително обявените условия на допуснатата оферта, техническите предложения и извърши оценка на техническите предложения на допуснатия участник по трите обособени позиции по всички други показатели без цена, по настоящата обществената поръчка с предмет: *„Проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за изграждане на разширения на газстанции за зареждане на МПС с компресиран природен газ за собствени нужди на площадките на Поделения Земляне, Малашевци и Дружба, собственост на „СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ“ ЕАД, гр.София по три обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „Проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за изграждане на разширение на газстанцията за зареждане на МПС с компресиран природен газ за собствени нужди на площадката на Поделение „Земляне“; Обособена позиция № 2: „Проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за изграждане на разширение на газстанцията за зареждане на МПС с компресиран природен газ за собствени нужди на площадката на Поделение „Малашевци“ и Обособена позиция № 3: „Проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за изграждане на разширение на газстанцията за зареждане на МПС с компресиран природен газ за собствени нужди на площадката на Поделение „Дружба“, открита с Решение № РД 09-19 от 01.02.2018 год. на изпълнителния директор на „Столичен автотранспорт“ ЕАД и обявената в регистъра на АОП под № 00088-2018-0003, решение с ID № 827849, изпратено на 01.02.2018 г. и публикувано на 05.02.2018 г. и обявление с ID № 827850 изпратено на 01.02.2018 г. и публикувано на 05.02.2018 г., и определи допуснатия участник до етапа „отваряне на ценови предложения“, на основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, Комисията единодушно реши да насрочи открито заседание за отваряне на ценовите оферти на допуснатия участник и да обяви не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите оферти, най-малко чрез публикуване на съобщение в „Профил на купувача“ на интернет страница на „Столичен автотранспорт“ ЕАД, гр. София <https://sofiabus.nit.bg/proczeduri-po-zop/proektirane,-avtorski-nadzor-i-izplnenie-na-smr-za-izgrazhdane-na-razshireniya-na-gazstanczii-za-zarezhdane-na-mps-s-kompresiran-priroden-gaz,-po-tri-obosobeni-poziczii/> за датата, часа и мястото на отварянето.*

Откритото заседание за отваряне на Ценовото предложение на участниците допуснати до този етап в процедурата, да бъдат отворени и оповестени на дата

24.04.2018 г. от 10:00 часа в заседателна зала, ет. 3, сграда на „Столичен автотранспорт” ЕАД, гр. София, ул. „Житница” № 21.

На отварянето могат да присъстват лицата по чл. 54, ал. 2 от ППЗОП.

Приложение: 1. Становище № 1, № 2 и № 3 по съответните обособени позиции и Мотиви за определяне на оценка по техническите предложения на участниците от инж. Владимир Илиев – външен експерт, неразделна част от настоящия протокол.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

1.инж. Влади

И ЧЛЕНОВ

2.Десислава

3.Весела Ив

4.инж. Влади

5.инж. Весел

6.Борислав Б

7.Борислав Б

Подписите са
заличени на
основание чл. 2, ал.
2, т. 5 от ЗЗЛД, във
връзка с чл. 42, ал. 5
от ЗОП