

“СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ” ЕАД

София, ул. „Житница” № 21

Акxes № А - 23 / 29.09.20г.

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

за прекратяване на Договор № А-104/03.07.2019 год.

за изпълнение открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Изграждане, оборудване и пускане в експлоатация на хале за електрически автобуси и зарядни станции в АП „Дружба“ на „Столичен автотранспорт“ ЕАД“

Днес, 29.09 2020 год., в гр. София, на основание чл. 26, ал. 2, раздел Х. „ПРЕКРАТЯВАНЕ ИЛИ РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА. ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА“ от Договор № А-104/03.07.2019 год., и поради констатирани несъответствия между отделните части на проекта и количествените сметки, между:

1. „СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ” ЕАД, ЕИК 121683408, със седалище и адрес на управление: гр. София 1612, общ.Столична, р-н „Красно село”, ул. „Житница” № 21, представлявано от Изпълнителния директор Слав Йорданов Монов, от една страна, наричано **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**,

и

2. „СТРОЙИНВЕСТКОНСУЛТ 2013“ ЕООД, регистрирано със седалище и адрес на управление: гр. София 1407, район Лозенец, бул. „Черни връх” № 63А, представлявано от Борислав Каменов Борисов, Управител, от друга страна, наричано **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

Като взеха предвид:

- Писмо с вх. № 1532 от 15.07.2020 г. от „СТРОЙИНВЕСТКОНСУЛТ 2013“ ЕООД (Изпълнител), относно констатирани несъответствия между отделните части на проекта и количествените сметки, и невъзможността изпълнението им да бъде заплатено допълнително от бюджета на „СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ“ ЕАД,

- Чл. 26, ал. 2, раздел Х. „ПРЕКРАТЯВАНЕ ИЛИ РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА. ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА“ от договор № А-104/03.07.2019 год. с предмет: „Изграждане, оборудване и пускане в експлоатация на хале за електрически автобуси и зарядни станции в АП „Дружба“ на „Столичен автотранспорт“ ЕАД“,

се сключи настоящото Допълнително споразумение, с което страните по него се споразумяха за следното:

1. Прекратяват по взаимно съгласие Договор № А-104/03.07.2019 год. за изграждане, оборудване и пускане в експлоатация на хале за електрически автобуси и зарядни станции в АП „Дружба“ на „Столичен автотранспорт“ ЕАД, сключен въз основа на проведена обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Изграждане, оборудване и пускане в експлоатация на хале за електрически автобуси и зарядни станции в АП „Дружба“ на „Столичен автотранспорт“ ЕАД.

2. Страните нямат каквито и да са финансови или други претенции една спрямо друга във връзка с прекратяването на договора.

Настоящото Допълнително споразумение е неразделна част от основния договор. Допълнителното споразумение се подписва в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните, и влиза в сила от датата на подписването му от двете страни.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕ

.....
Слав Монов
Изпълнителен дире

Подписите са заличени
на основание чл. 36а,
ал. 3 от ЗОП