



# СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ ЕАД

ул. „Житница“ 21, София, пощ. ког 1618

Аванс № А-46/20.10.23г.

## СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ

Това споразумение се сключи на 20.10.2023 г., между:

„Столичен автотранспорт“ ЕАД, ЕИК 121683408, със седалище и адрес на управление: гр. София, п. к. 1618, р-н Красно село, ул. „Житница“, № 21, представлявано от Илия Гътовски, Председател на Съвета на директорите и Слав Монов – изпълнителен директор (в качеството си на „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“), и

„ИВТ - Консулт“ ЕООД, ЕИК 131127235, със седалище и адрес на управление: гр. София, п. к. 1618, р-н Овча Купел, ул. „Алекснадър Геров“, № 15, ет. 1, представлявано от Георги Георгиев - управител (в качеството си на „ИЗПЪЛНИТЕЛ“)

Възложителят и Изпълнителят, наричани по-долу заедно „Страни“, като взеха предвид че между същите на 25.06.2020 г. е подписан договор № А-85/25.06.2020 год., с предмет: „Изготвяне на комплексен доклад за оценка за съответствие и упражняване на строителен надзор при изпълнение на „Проектиране и ремонт на сграда на общежитие на „Столичен автотранспорт“ ЕАД с идентификатор 68134.1506.175.1 и 68134.175.6, УПИ VIII (ПИ 68134.1506.175) кв. 20, м. НПЗ ИЗТОК – ЮГ, р-н Искър, СО, ул. „Капитан Любен Кондаков“ № 7“, (наричан по –нататък „Договора“), сключен по проведена процедура по обществена поръчка, приключила с Решение № РД 09-146 от 07.05.2020 год. на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (наричан по-долу „Договора“)

### С ОГЛЕД НА ТОВА, ЧЕ:

е налице обективна невъзможност за изпълнение на възложеното по Договора,

на основание чл. 37, Ал. 2, т. 1 от Договора, страните постигнаха съгласие за следното:

1. Прекратяват действието на Договора, считано от датата на подписването му.
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 5 дневен срок от подписване на настоящото споразумение сумата от **15 290 лв.** (петнадесет хиляди двеста и деветдесет лева) без вкл. ДДС като разлика между платения аванс и

стойността за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието по чл. 8, ал. 2, т. 1 от Договора, по долупосочената банкова сметка:

**Банка: „Общинска банка“ АД**

**IBAN:**

**BIC: SOMB9130**

Настоящото споразумение за прекратяване бе подписано от всяка една от Страните в 2 (два) екземпляра.

**За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:**

.....

**Илия Гътовски**

**Председател на Съвета на директорите на „Столичен автотранспорт“ ЕАД**



**Информацията е заличена на осн. чл. 59,  
ал. 1 от ЗЗЛД във вр. с чл. 37 от ЗОП**

.....

**Слав Монов**

**Изпълнителен директор на „Столичен автотранспорт“**

.....

**За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:**

.....

**Управител на „ИВТ - Консулт“ ЕООД**

**Съгласувано с:**

1. Мариета Константинова - Финансов контролор
2. Славка Благоева - Главен счетоводител
3. Весела Карамелска – Началник отдел ОПиМТС
4. инж. Веселина Момчилова – Началник отдел „Технически“



# СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ ЕАД

ул. „Житница“ 21, София, пощ. ког 1618

*Получен на ръка на 03.10.2023 г.  
Иван Владимиров*

**ДО:**

„ИВТ - Консулт“ ЕООД, ЕИК 131127235, със седалище и адрес на управление: гр. София, п. к. 1618, р-н Овча Купел, ул. „Алекснадър Геров“, № 15, ет. 1, email: vladimirov.ivan@gmail.com

**на вниманието на:**

Георги Георгиев- управител

**Информацията е заличена на осн. чл. 59,  
ал. 1 от ЗЗЛД във вр. с чл. 37 от ЗОП**

**ОТ:**

„Столичен автотранспорт“ ЕАД, ЕИК 121683408, със седалище и адрес на управление: гр. София, п. к. 1618, р-н Красно село, ул. „Житница“, № 21, представлявано от Илия Гътовски, Председател на Съвета на директорите и Слав Монов, изпълнителен директор;

## ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СПОРАЗУМЕНИЕ

Уважаеми господин Георгиев,

На 25.06.2020 г. представляваното от Вас дружество „ИВТ - Консулт“ ЕООД, ЕИК 131127235 (ИЗПЪЛНИТЕЛ) е сключило със „Столичен автотранспорт“ ЕАД, ЕИК 121683408 (ВЪЗЛОЖИТЕЛ) договор № А-85/25.06.2020 год. по описа на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (Договора) както следва: Договор за възлагане на обществена поръчка за услуги с предмет *„Изготвяне на комплексен доклад за оценка за съответствие и упражняване на строителен надзор при изпълнение на „Проектиране и ремонт на сграда на общежитие на „Столичен автотранспорт“ ЕАД с идентификатор 68134.1506.175.1 и 68134.175.6, УПИ VIII (ПИ 68134.1506.175) кв. 20, м. НПЗ ИЗТОК – ЮГ, р-н Искър, СО, ул. „Капитан Любен Кондаков“ № 7“.* Договорът е сключен въз основа на Решение № РД 09-146 от 07.05.2020 год. на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е извършил авансово плащане по Договора, в размер на 23 040 лв. (двадесет и три хиляди и четиридесет лева) без вкл. ДДС на 17.07.2020 г.

Към датата на изпращане на настоящото предложение не се изпълняват дейностите по ремонт на сграда на общежитие на „Столичен автотранспорт“ ЕАД с идентификатор 68134.1506.175.1 и 68134.175.6 („Общежитието“), за което строителство трябва да извършват строителен надзор.

„ДЗЗД „Лидер Инженеринг 2019“, който е Изпълнител по Договор № А – 54/11.05.20 г. за проектиране и ремонт на сграда на Общежитието, е изпратил до „Столичен автотранспорт“ ЕАД уведомление с писмо с вх. № 509/07.03.2022 г., с което изразява желание за прекратяване на Договор № А – 54/11.05.20 г. Към настоящия момент между „Столичен автотранспорт ЕАД и „ДЗЗД „Лидер Инженеринг 2019“ се води дело в Софийски районен съд за обезпечение на доказателства и за установяване на качеството и количеството на извършените от „ДЗЗД „Лидер Инженеринг 2019“ СМР за ремонт на Общежитието.

Като взе предвид изложеното – желанието на „ДЗЗД „Лидер Инженеринг 2019“ СМР за прекратяване на договора за ремонт на Общежитието, спряната работа от „ДЗЗД „Лидер Инженеринг 2019“ за извършване на ремонт на Общежитието и наличието на спор между „ДЗЗД „Лидер Инженеринг 2019“ и „Столичен автотранспорт“ ЕАД във връзка с Договор № А – 54/11.05.20 г., считаме, че е налице обективна невъзможност за изпълнение на възложеното по Договора ви за строителен надзор.

Във връзка с гореописаното, с настоящото предлагам:

**I. ДОГОВОРЪТ ДА БЪДЕ ПРЕКРАТЕН, НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ, 37, АЛ. 2, т. 1** от същия - по взаимно съгласие на страните, считано от 03.10.2023 г., като се подпише приложеното Споразумение за прекратяване.

**II.** Във връзка с т. I, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да върне сумата от 15 290 лв. (петнадесет хиляди двеста и деветдесет лева) без вкл. ДДС като разлика между платения аванс и стойността за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието по чл. 8, ал. 2, т. 1 от Договора.

**III.** Възстановяването на сумата по т. II да бъде извършено в 5 дневен срок от подписване на споразумението по долупосочената банкова сметка:

Банка: „Общинска банка“ АД, гр.София, клон „Денкоглу“

IBAN:

BIC: SOMB9130

Оставаме на разположение за координация.

**Приложение:** предложение за споразумение в два екземпляра

С уважение,

.....  
Илия Гътовски

Председател на Съвета на директорите на „Столичен автотранспорт“ ЕАД

.....  
Слав Монов

Изпълнителен директор на „Столичен автотранспорт“

Информацията е заличена на осн. чл. 59,  
ал. 1 от ЗЗЛД във вр. с чл. 37 от ЗОП

**Съгласувано с:**

1. Мариета Константинова - Финансов контролор

2. Славка Благоева - Главен счетоводител

3. Весела Карамелска – Началник отдел ОПиМТС

4. инж. Веселина Момчилова – Началник отдел „Технически“