

“СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ” ЕАД

София, ул. „Житница” № 21

АНЕКС № А-18 | 23.07.20.

към Договор № А-86/25.06.2020 год.
за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

**"ИЗТЕГЛЯНЕ НА НОВ ЗАХРАНВАЩ КАБЕЛ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТАБЛА ЗА АВТОМИВКА И ПОМОЩНИ ПОМЕЩЕНИЯ В
АВТОБУСНО ПОДЕЛЕНИЕ ДРУЖБА"**

Днес, 23.07.2020 год., в гр. София, на основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с чл. 3, ал. 2, чл. 32, ал. 2 от Договор № А-86/25.06.2020 год., между:

„СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ” ЕАД, ЕИК 121683408, със седалище и адрес на управление: гр. София 1612, общ. Столична, р-н „Красно село”, ул. „Житница” № 21, представлявано от Изпълнителния директор Слав Йорданов Монов, от една страна, наричано **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**,

и

„ИВТ ДИВЕЛЪПМЪНТ“ ЕООД, с ЕИК 200431401, със седалище и адрес на управление: област София (столица), община столична, гр. София 1582, район Искър, жк. „Дружба“ № 2, бл. 225, вх. 5, ет. 6, ап. 72, представлявано от Иван Танкишев, в качеството на Управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна, а заедно наричани „Страните“,

Като взеха предвид:

- Констативен протокол от 21.07.2020 год. с приложено КСС относно възникнала необходимост от възлагане на непредвидени СМР и изменение на Договор № А-86/25.06.2020 год.,

- Чл. 116, ал.1, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), и чл. 3, ал. 2, чл. 32, ал. 2 от Договор № А-86/25.06.2020 год. с предмет: **"ИЗТЕГЛЯНЕ НА НОВ ЗАХРАНВАЩ КАБЕЛ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТАБЛА ЗА АВТОМИВКА И ПОМОЩНИ ПОМЕЩЕНИЯ В АВТОБУСНО ПОДЕЛЕНИЕ ДРУЖБА"**,

се сключи настоящия Анекс, с който страните по него се споразумяха за следното:

1. В чл. 3, ал. 2 се правят следните изменения:

„(2) Възникналите непредвидени СМР, се съгласуват с Възложителя, преди да започнат да се изпълняват. Количествата на възникналите непредвидени СМР се доказват с Количествена сметка, подписан констативен протокол между Възложител, Инвеститорски контрол и Изпълнителя. Общата стойност на възникналите непредвидени СМР не може да надвишава 2 % от стойността посочена в чл. 3, ал. 1 или сума в размер на **1 364.69** лева без ДДС.....”.

Всички останали клаузи по договор № А-86/25.06.2020 год. остават непроменени.
Настоящият Анекс е неразделна част от основния договор.

Анексът се подписва в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните, и
влиза в сила от датата на подписването му от двете страни.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
„СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ“ ЕАД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
„ИВТ ДИВЕЛЪПМЪНТ“ ЕООД

.....
СЛАВ М
Изпълнител

Подписите са заличени
на основание чл. 36а,
ал. 3 от ЗОП