



СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ ЕАД

ул. „Житница“ 21, София, пощ. код 1618

Анекс № А - 31 / 28.08.23

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ

Това споразумение се сключи на 28.08 2023 г., между:

„Столичен автотранспорт“ ЕАД, ЕИК 121683408, със седалище и адрес на управление: гр. София, п. к. 1618, р-н Красно село, ул. „Житница“, № 21, представлявано от Илия Гътовски, Председател на Съвета на директорите и Слав Монов – изпълнителен директор (в качеството си на „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“), и

„ИВТ - Дивелъпмънт“ ЕООД, ЕИК 200431401, със седалище и адрес на управление: гр. София, п. к. 1618, р-н Овча Купел, ул. „Алекснадър Геров“, № 15, ет. 1, представлявано от Иван Танкишев - управител (в качеството си на „ИЗПЪЛНИТЕЛ“)

Възложителят и Изпълнителят, наричани по-долу заедно „Страни“, като взеха предвид че между същите на 25.06.2020 г. е подписан договор № А-82/25.06.2020 год., с предмет: „Инженеринг-проектиране, авторски надзор и извършване на строително-монтажни дейности за изграждане на кабелна линия СрН за охранване на нов МКТП в територията на Автобусно поделение – Дружба“, сключен по проведена процедура по обществена поръчка, приключила с Решение № РД 09-150 от 11.05.2020 год. на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (наричан по-долу „Договора“)

С ОГЛЕД НА ТОВА, ЧЕ:

е налице обективна невъзможност за изпълнение на възложеното по Договора,

на основание чл. 27, ал. 3 от Договора, страните постигнаха съгласие за следното:

1. Прекратяват действието на Договора, считано от датата на подписването му

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сумата от **82 104.74 лв.** (осемдесет и две хиляди сто и четири лева и седемдесет и четири стотинки) **без вкл. ДДС**, представляваща разликата между стойността на действително извършените и прието работи по Договора и стойността на извършеното авансово плащане, по долупосочената банкова сметка в 14 дневен срок от подписване на споразумението:

Банка: „Общинска банка“ АД

IBAN:

BIC: SOMB9130

Настоящото споразумение за прекратяване на договор № А-82/25.06.2020 год., с предмет: „Инженеринг-проектиране, авторски надзор и извършване на строително-монтажни дейности за изграждане на кабелна линия СрН за захранване на нов МКТП в територията на Автобусно поделение – Дружба“ бе подписано от всяка една от Страните в 2 (два) екземпляра.

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

[Redacted signature box]

Слав Монов
Изпълнителен директор

[Redacted signature box]

Илия Гътовски
Председател на СД

За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

[Redacted signature box]

Иван Танишев
Управител

**Информацията е заличена на осн. чл. 59,
ал. 1 от ЗЗЛД във вр. с чл. 37 от ЗОП**



СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ ЕАД

ул. „Житница“ 21, София, пощ. ког 1618

Печуток на р-на 28.8.23
Иван Танкишев ИТ

ДО:

„ИВТ - Дивелъпмънт“ ЕООД, ЕИК 200431401, със седалище и адрес на управление: гр. София, п. к. 1618, р-н Овча Купел, ул. „Алекснадър Геров“, № 15, ет. 1, email: vladimirov.ivan@gmail.com

на вниманието на:

Иван Танкишев - управител

ОТ:

„Столичен автотранспорт“ ЕАД, ЕИК 121683408, със седалище и адрес на управление: гр. София, п. к. 1618, р-н Красно село, ул. „Житница“, № 21, представлявано от Илия Гътовски, Председател на Съвета на директорите и Слав Монов, Изпълнителен директор

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СПОРАЗУМЕНИЕ

Уважаеми господин Танкишев,

На 25.06.2020 г. представляваното от Вас дружество „ИВТ - Дивелъпмънт“ ЕООД, ЕИК 121683408 (ИЗПЪЛНИТЕЛ) е сключило със „Столичен автотранспорт“ ЕАД, ЕИК 121683408 (ВЪЗЛОЖИТЕЛ) договор № А-82/25.06.2020 год. по описа на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (Договора) по обособена позиция 1 (ОП 1), както следва: ОП № 1: „Инженеринг-проектиране, авторски надзор и извършване на строително-монтажни дейности за изграждане на кабелна линия СрН за захранване на нов МКТП в територията на Автобусно поделение – Дружба“. Договорът е сключен въз основа на Решение № РД 09-150 от 11.05.2020 год. на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е гарантирал изпълнението на произтичащите от Договора свои задължения, като е предоставил на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за добро изпълнение под формата на застрахователна полица, със срок до 12.10.2023 г. (полица № 1500-165-2020-00029 със срок до 24.08.2020 г., издадена от ЗАД „ОЗК - Застраховане“ АД и полица № 61 23 000 214/25.04.2023 г., издадена от „Европейска застрахователна компмания“ АД).

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е извършил авансово плащане по Договора, в размер на 94 404.74 лв. (деветдесет и четири хиляди четиристотин и четири лева и седемдесет и четири стотинки) без вкл. ДДС на 28.07.2020 г., видно от издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ фактура № 1000000265.

Авансовото плащане е обезпечено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с гаранция („гаранция за обезпечаване на авансовото плащане“), под формата на застрахователна полица № 1500165202000038, издадена от ЗАД „ОЗК - Застраховане“ АД, със срок до 03.08.2020 г. След искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, застрахователният период е удължен до 12.10.2023 г. с полица № 61 23 000 214/25.04.2023 г., издадена от „Европейска застрахователна компмания“ АД.

Към датата на изпращане на настоящото предложение, изпълнението на

дейностите по предмета на Договора е спряло на етап инженеринг и проектиране. На 10.07.2020 г. между страните е подписан приемо-предавателен протокол по чл. 16, ал. 4 от Договора за приемане на изготвен работен проект. Не е открита строителна площадка и съответно не са започнали предвидените строително-монтажни дейности за изграждане на кабелните линии. Причината за това са обстоятелства, които не зависят от страните по Договора и в продължение на почти двугодишен период от сключването му, продължават да влияят на възможността за ефективно изпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (необходимостта от действия, в компетентността на трето за Договора лице – Столична община).

Като се взе предвид изложеното, считаме, че е налице обективна невъзможност за изпълнение на възложеното.

Във връзка с гореописаното, с настоящото предлагам:

I. ДОГОВОРЪТ ДА БЪДЕ ПРЕКРАТЕН, НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ, 27, АЛ. 3 от същия - по взаимно съгласие на страните, считано от 28.08.2023 г., като се подпише приложеното Споразумение за прекратяване.

II. Във връзка с т. I, на основание чл. 31, ал. 1, т. 1 от Договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да върне сумата от **82 104.74 лв.** (осемдесет и две хиляди сто и четири лева и седемдесет и четири стотинки) **без вкл. ДДС**, представляваща разликата между стойността на действително извършените и приети работи по Договора и стойността на извършеното авансово плащане.

III. Възстановяването на сумата по т. II да бъде извършено в 14 дневен срок от подписване на споразумението по долупосочената банкова сметка:

Банка: „Общинска банка“ АД, гр.София, клон „Денкоглу“
IBAN: BG62SOMB91301010281401
BIC: SOMB9130

Оставаме на разположение за координация.

Приложение: предложение за споразумение в два екземпляра

С уважение,

[Redacted signature box]

Информацията е заличена на осн. чл. 59,
ал. 1 от ЗЗЛД във вр. с чл. 37 от ЗОП

Илия Гътовски

Председател на Съвета на директорите на „Столичен автотранспорт“ ЕАД

Слав Монов

Изпълнителен директор на „Столичен автотранспорт“