



СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ ЕАД

ул. „Житница“ 21, София, пощ. код 1618

АНЕКС № 1

Анекс № А - 33/07. 09. 2023

към Договор № А-104/25.08.2020 год.

за изпълнение на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет:

„Изготвяне на комплексен доклад за оценка за съответствие и упражняване на строителен надзор при изпълнение на „Инженеринг-проектиране, авторски надзор и извършване на строително-монтажни дейности за изграждане на кабелни линии СрН, за захранване на нов МКТП в територията на Автобусно поделение Дружба и Автобусно поделение Малашевци” по две обособени позиции” за Обособена позиция № 1 „Изготвяне на комплексен доклад за оценка за съответствие и упражняване на строителен надзор при изпълнение на „Инженеринг-проектиране, авторски надзор и извършване на строително-монтажни дейности за изграждане на кабелни линии СрН, за захранване на нов МКТП в територията на Автобусно поделение Дружба”

Днес, 07. 09. 2023 год., на основание чл. 112 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и чл. 37, ал.2, т. 1 от Договор № А-104/25.08.2020 год., в гр. София, между:

1. „СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ” ЕАД, ЕИК 121683408, със седалище и адрес на управление: гр. София 1612, общ.Столична, р-н „Красно село”, ул. „Житница” № 21, представлявано от Изпълнителния директор Слав Йорданов Монов, заедно с Председателя на Съвета на директорите Илия Гътовски, от една страна, наричани **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**,

и

2. „ГЕОДЕТ“ ЕООД, регистрирано с ЕИК № 123523879, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул. „Иван Мирчев“ № 4, ет.3, ап. 12, представлявано от Антоанета Тодорова Дамаскинова, от друга страна, наричано **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

Като взеха предвид, че:

а/ Между страните е сключен Договор № А-104/25.08.2020 г. след проведена открита процедура по ЗОП с предмет: „Изготвяне на комплексен доклад за оценка за съответствие и упражняване на строителен надзор при изпълнение на „Инженеринг-проектиране, авторски надзор и извършване на строително-монтажни дейности за изграждане на кабелни линии СрН, за захранване на нов МКТП в територията на Автобусно поделение Дружба и Автобусно поделение Малашевци” за Обособена позиция № 1 „Изготвяне на комплексен доклад за оценка за съответствие и упражняване на строителен надзор при изпълнение на „Инженеринг-проектиране, авторски надзор и извършване на строително-монтажни дейности за изграждане на кабелни линии СрН, за захранване на нов МКТП в територията на Автобусно поделение Дружба”;

б/ Съгласно приет от Възложителя Доклад с вх. № 824/30.08.2023 г. от инж. Веселина Момчилова – началник отдел „Технически“ към „Столичен автотранспорт“ ЕАД относно отпаднала необходимост от продължаването на Договор № А-104/25.08.2020 г. поради прекратяване на Договор за СМР № А-82 от 25.06.2020 год. с предмет: „Инженеринг-проектиране, авторски надзор и извършване на строително-монтажни дейности за изграждане на кабелни линии СрН, за захранване на нов МКТП в територията на Автобусно поделение Дружба”;

в/ Към момента на подписването на този анекс Възложителят не е осъществил никакви плащания по Договора, съответно – гаранцията, предоставена от Изпълнителя за доброто изпълнение на Договора е изтекла,

Страните сключиха настоящия **Анекс № 1** към Договор № А-104/25.08.2020 г. (наричан по-долу „Договора/ът“) за следното:

1. На основание чл. 37, ал. 2, т. 1 от Договора страните се съгласяват, считано от датата на подписване на настоящия анекс, да прекратят сключения помежду им Договор № А-104/25.08.2020 год. поради отпаднала необходимост от неговото изпълнение.

2. Страните нямат никакви претенции една към друга във връзка с права и/или задължения по Договора, включително претенции за неустойки и/или други обезщетения за неизпълнение по Договора.

Настоящият Анекс се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

.....
[Redacted Signature]

Слав М
Изпълнителен директор



.....
Илия Гътовски
Председател на СД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

.....
[Redacted Signature]

Антоанета Тодорова Дамаскинова
Управител



**Информацията е заличена на осн. чл. 59,
ал. 1 от ЗЗЛД във вр. с чл. 37 от ЗОП**