



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лере 4
е-mail: pk@aop.bg , aop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация
Партида на възложителя: 00088
Поделение: _____
Изходящ номер: 858 от дата 11/09/2023
Коментар на възложителя:
Идентификационен номер в АОП: 00088-2020-0003
Сключен Анекс 1 № А-33/07.09.2023 г. към договор № А-104/25.08.2020 г., с предмет: Об.п. № 1: Изготвяне на комплексен доклад за оценка за съответствие и упражняване на строителен надзор при изпълнение на „Инженеринг-проектиране, авторски надзор и извършване на СМР за АП Дружба“, за прекратяване на договора поради отпаднала необходимост от неговото изпълнение.

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

- Публичен
 Секторен

I.1) Наименование и адрес			
Официално наименование: Столичен автотранспорт ЕАД		Национален регистрационен номер: 121683408	
Пощенски адрес: ул. Житница № 21			
Град: София	код NUTS: BG411	Пощенски код: 1612	Държава: BG
Лице за контакт: Стефка Доковска		Телефон: 00359 29554132	
Електронна поща: dokovska.stefka@gmail.com		Факс: 00359 29554067	
Интернет адрес/и			
Основен адрес (URL): www.sofiabus.bg			
Адрес на профила на купувача (URL): https://sofiabus.nit.bg/proceduri-po-zop/111-2020inkdosusnpiipaninsmd			
I.2) Вид на възложителя (попълва се от публичен възложител)			
<input type="checkbox"/> Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения		<input type="checkbox"/> Публичноправна организация	
<input type="checkbox"/> Национална агенция/служба		<input type="checkbox"/> Европейска институция/агенция или международна организация	
<input type="checkbox"/> Регионален или местен орган		<input type="checkbox"/> Друг тип: _____	
<input type="checkbox"/> Регионална или местна агенция/служба			
I.3) Основна дейност (попълва се от публичен възложител)			
<input type="checkbox"/> Обществени услуги		<input type="checkbox"/> Настаняване/жилищно строителство и места за отдых и култура	
<input type="checkbox"/> Отбрана		<input type="checkbox"/> Социална закрила	
<input type="checkbox"/> Обществен ред и сигурност		<input type="checkbox"/> Отдых, култура и вероизповедание	
<input type="checkbox"/> Околна среда		<input type="checkbox"/> Образование	
<input type="checkbox"/> Икономически и финансови дейности		<input type="checkbox"/> Друга дейност: _____	
<input type="checkbox"/> Здравеопазване			
I.4) Основна дейност (попълва се от секторен възложител)			
<input type="checkbox"/> Производство, пренос и разпределение на газ		<input type="checkbox"/> Железопътни услуги	

и топлинна енергия	<input type="checkbox"/> Електрическа енергия	<input checked="" type="checkbox"/> Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги
<input type="checkbox"/> Добив на газ или нефт	<input type="checkbox"/> Прочуване и добив на въглища или други твърди горива	<input type="checkbox"/> Пристанищни дейности
<input type="checkbox"/> Вода	<input type="checkbox"/> Пощенски услуги	<input type="checkbox"/> Летищни дейности
		<input type="checkbox"/> Друга дейност: _____

РАЗДЕЛ II: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

II.1) Обект на поръчката	<input type="checkbox"/> Строителство	<input type="checkbox"/> Доставки	<input checked="" type="checkbox"/> Услуги
II.2) Процедурата е открита с решение	No: 961080 от 20/02/2020 дд/мм/гггг		
II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки	Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00088-2020-0003(nnnnn-уууу-xxxx)		
II.4) Описание на предмета на поръчката	Изпълнението на предмета на настоящата обществена поръчка включва дейности по оценяване на съответствието на инвестиционния проект и упражняване на независим строителен надзор по смисъла на член 166 от ЗУТ при изпълнение на: Инженеринг-проектиране, авторски надзор и извършване на строително-монтажни дейности за изграждане на кабелни линии СрН, за захранване на нов МКТП в територията на Автобусно поделение Дружба и Автобусно поделение Малашевци", подробно описани в Техническа спецификация, отнасяща се и за двете обособени позиции (Приложение № 1, неразделна част от документацията за обществена поръчка). Пълното описание на изискванията към изпълнение на услугата, обект на настоящата поръчка е дадено в приложената към документацията „Техническа спецификация“, приложима и за двете обособени позиции.		

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

III.1) Номер на договора: А-104 от 25/08/2020 дд/мм/гггг			
III.2) Договорът е сключен след			
<input checked="" type="checkbox"/> процедура за възлагане на обществена поръчка			
<input type="checkbox"/> рамково споразумение			
<input type="checkbox"/> динамична система за доставки			
<input type="checkbox"/> квалификационна система			
III.3) Изпълнител по договора			
Официално наименование: „ГЕОДЕТ“ ЕООД		Национален регистрационен номер: 123523879	
Пощенски адрес: ул. "Генерал Гурко" № 64, офис 1			
Град: Стара Загора	код NUTS: BG344	Пощенски код: 6000	Държава: BG
Електронна поща: geodet_@abv.bg		Телефон: 00359 42602870	
Интернет адрес: (URL)		Факс: 00359 42602870	
Изпълнителят е МСП			Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>
Поръчката е възложена на обединение			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
III.4) При изпълнението участват подизпълнители			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
Официално наименование	Дейност, изпълнявана от подизпълнителя	Дял на участие на подизпълнителя (% от договора)	
III.5) Предмет на договора			
Изпълнението на предмета на настоящата обособена позиция включва дейности по оценяване на съответствието на инвестиционния проект и			

упражняване на независим строителен надзор по смисъла на член 166 от ЗУТ при изпълнение на обект: „Инженеринг-проектиране, авторски надзор и извършване на строително-монтажни дейности за изграждане на кабелни линии СрН, за захранване на нов МКТП в територията на Автобусно поделение Дружба“ , подробно описани в Техническа спецификация (Приложение № 1, неразделна част от документацията за обществена поръчка) .

Пълното описание на изискванията към услугата, обект на настоящата поръчка е дадено в приложената към документацията за обществена поръчка „Техническа спецификация“ .

III.6) Срок на изпълнение
Срок на изпълнение в месеци: _____ или дни 20 (от сключване на договора)
или
начална дата _____ дд/мм/гггг
крайна дата _____ дд/мм/гггг

III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри):
Стойност без ДДС: 19700.00 Валута: BGN
Разменен курс към BGN: _____

III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз Да Не
Финансирането е _____ % от стойността на договора.

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

- договорът е изпълнен
 договорът е предсрочно прекратен
 договорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение
 договорът е унищожен

IV.1) Дата на приключване:
07/09/2023 дд/мм/гггг

IV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора (когато е приложимо)
Съгласно приет от Възл. олей теля До клад с ех. № 824/30.08.2023 г. от инж. Веселина Момчилова - началник отдел „Технически“ към „Столичен автотранспорт“ ЕАД относно отпаднала необходимост от продължаването на Договор № А-104/25.08.2020 г. поради прекратяване на Договор за СМР № А-82 от 25.06.2020 год. с предмет: „Инженеринг-проектиране, авторски надзор и извършване на строително-монтажни дейности за изграждане на кабелни линии СрН, за захранване на нов МКТП в територията на Автобусно поделение Дружба“; Към момента на подписването на този анекс Възложителят не е осъществил никакви плащания по Договора, съответно - гаранцията, предоставена от Изпълнителя за доброто изпълнение на Договора е изтекла,
Страните сключиха настоящия Анекс № 1 към Договор № А-104/25.08.2020 г. (наричан по-долу „Договора/ът“) за следното:
1. На основание чл. 37, ал. 2, т. 1 от Договора страните се съгласяват, считано от датата на подписване на настоящия анекс, да прекратят сключения помежду им Договор № А-104/25.08.2020 год. поради отпаднала необходимост от неговото изпълнение.
2. Страните нямат никакви претенции една към друга във връзка с права и/или задължения по Договора, включително претенции за неустойки и/или други обезщетения за неизпълнение по Договора.
(Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването/унищожаването)

IV.3) Договорът е изменян Да Не

Променено условие от договора	Преди промяната	След промяната	Правно основание за промяната

IV.4) Договорът е изпълнен в срок Да Не
Договорът е изпълнен със забава от _____ месец(а) или _____ дни от крайния срок на изпълнение на договора
Причини за забавата (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за забавата)	
IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем	Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
Изпълнението е 0 % от предмета на договора (при частично изпълнение). Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо): 1. На основание чл. 37, ал. 2, т. 1 от Договора страните се съгласяват, считано от датата на подписване на настоящия анекс, да прекратят сключения помежду им Договор № А-104/25.08.2020 год. поради отпаднала необходимост от неговото изпълнение. 2. Страните нямат никакви претенции една към друга във връзка с права и/или задължения по Договора, включително претенции за неустойки и/или други обезщетения за неизпълнение по Договора. (Кратко описание на причините за частичното изпълнение)	
IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри):	
Стойност без ДДС:	0.00 Валута: BGN
Разменен курс към BGN:	
IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки	Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> от изпълнителя Размер: _____ Валута: _____ <input type="checkbox"/> от възложителя Размер: _____ Валута: _____ Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо): _____ _____	
(Кратко описание на причините за неустойките)	

V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

Идентификационен номер в АОП: 00088-2020-0003
 Сключен Анекс 1 № А-33/07.09.2023 г. към договор № А-104/25.08.2020 г., с предмет: Об.п. № 1: Изготвяне на комплексен доклад за оценка за съответствие и упражняване на строителен надзор при изпълнение на „Инженеринг-проектиране, авторски надзор и извършване на СМР за АП Дружба“, за прекратяване на договора поради отпаднала необходимост от неговото изпълнение.

VI: ДАТА на изпращане на настоящата информация

Дата: 11/09/2023 дд/мм/гггг

VII: Възложител:**VII.1) Трите имена (подпис):**д-р. ик. Слав Йорданов
Гътовски

Информацията е заличена на осн. чл. 59, ал. 1 от ЗЗЛД във вр. с чл. 37 от ЗОИ

VII.2) Длъжност:

Изпълнителен директор, заедно с председателя на СД