

№	ЕТАПИ, ДЕЙНОСТИ И ЗАДАЧИ	ОТГОВОРНИ ЕКПЕРТИ							ПРОДЪЛЖИ ТЕЛНОСТ	ПЕРИОД НА ПРОЕКТ ИРАНЕ	ПОДГОТВИТЕ ЛЕН ПЕРИОД	ПЕРИОД НА СТРОИТЕЛСТВО	ПЕРИОД НА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
		Ел ект ро	Гео дез ия	ПБ З	ПУ СО	СК	По ж. Без	ПУ СО					
3	Заверява Заповедна книга на строежа, а в 7 (седем) дневен срок от заверката уведомява писмено общината, специализираните контролни органи и Регионалната дирекция за национален строителен контрол (РДНСК) за заверената заповедна книга	*							1				
4	Извършване на проверка и контрол на доставените и влагани в строежа строителни продукти	*	*	*	*	*	*	*	целия период на строителство				
5	Координиране на строителния процес до въвеждането на строежа в експлоатация	*	*	*	*	*	*	*	целия период на строителство и въвеждане в експлоатация				
6	Представяване на Възложителя при евентуални изменения и допълнения на разрешението за строеж;	*	*	*	*	*	*	*	целия период на строителство				
7	Контролиране на изпълнението на строително-монтажните работи, за да се гарантира съответствието им с одобрените инвестиционни проекти и техническите спецификации	*	*	*	*	*	*	*	целия период на строителство				
8	Следи за законосъобразното започване на строежа:	*	*	*	*	*	*	*	1				
9	Осъществява контрол относно пълнотата и правилното съставяне на актовете и протоколите по време на строителството	*	*	*	*	*	*	*	целия период на строителство				
10	Да гарантира, че изготвяните от Строителя актове и протоколи по време на СМР и тестовете отговарят на задължителните форми по Наредба № 3/31.07.2003 г.;	*	*	*	*	*	*	*	целия период на строителство				
11	Консултантът ще осигури квалифицирани специалисти по всички необходими части, които да наблюдават и да подписват протоколите за изпълнените СМР;	*	*	*	*	*	*	*	целия период на строителство				
12	Разрешава споровете, възникнали при съставяне на актове или протоколи между участниците в строителството	*	*	*	*	*	*	*	целия период на строителство				
13	Да спира строежи, които се изпълняват при условията на чл.224, ал.1 и чл.225. ал.2 и в нарушение на изискванията на чл.169, ал.1 и 3;	*	*	*	*	*	*	*	целия период на строителство				
14	Да осъществява контрол относно спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството;	*		*					целия период на строителство				
15	Упражнява контрол по отношение недопускането на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството;	*	*	*	*	*	*	*	целия период на строителство				
16	Да подписва всички актове, протоколи и други документи по време на строителството	*	*	*	*	*	*	*	целия период на строителство				

Подписите са заличени
на основание чл. 36а,
ал. 3 от ЗОП

