

АНЕКС № 1
към Договор № А-135 от 02.12.2020 год.

A - 20/01.06.2023г.

Днес, 01.06.2023 год., в гр. София, на основание чл. 112 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), между:

„СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ” ЕАД, ЕИК № 121683408, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1612, общ. Столична, р-н „Красно село”, ул. „Житница” № 21, представлявано от Изпълнителния директор Слав Монов и Илия Гътовски – Председател на Съвета на директорите, от една страна, наричани **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

„ИВТ ДИВЕЛЪПМЪНТ” ЕООД, регистрирано ЕИК 200431401 със седалище и адрес на управление: гр. София 1582, район Искър, ж.к. Дружба 2, бл.225, вх. В, ет.б, ап.72, представлявано от Иван Владимиров Танкишев – Управител от друга страна, наричано **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, а заедно наричани „Страните“;

Като взеха предвид, че:

а/ Между страните е сключен Договор № А-135 от 02.12.2020 г след проведена открита процедура по ЗОП с предмет: „Инженеринг-проектиране, авторски надзор и извършване на строително-монтажни дейности за изграждане на кабелни линии СрН, НН и нов БКТП за захранване на нов компресор за бързо зареждане на автобуси с природен газ на територията на Автобусно поделение Дружба“;

б/ Съгласно приет от Възложителя Доклад с вх. № 1204/16.05.2023 г. от инж. Веселина Момчилова – началник отдел „Технически“ към „Столичен автотранспорт“ ЕАД е отпаднала необходимостта продължаването на Договор № А-135 от 02.12.2020 г. поради липсата на високоволтова захранваща линия и необходимите ел. мощности, както и поради промяната на цените на компресорите за съгъстен природен газ;

в/ Към момента на подписването на този анекс Възложителят не е изпратил възлагателно писмо до Изпълнителя, с оглед изпълнение на задължението му за осъществяване на проектирането по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Договора, съответно по проектирането не са предприети и извършени никакви действия от страна на Изпълнителя;

г/ Към момента на подписването на този анекс не е открита строителна площадка и съответно – такава не е предадена от страна на Възложителя на Изпълнителя съгл. чл. 2, ал. 1, т. 1 от Договора, ето защо не са извършени от страна на Изпълнителя никакви СМР, включително не е осъществен и предвидения авторски надзор по чл. 2, ал. 1, т. 3;

д/ Към момента на подписването на този анекс Възложителят не е осъществил никакви плащания по Договора, съответно – банковата гаранция, предоставена от Изпълнителя за доброто изпълнение на Договора е изтекла,

Страните сключиха настоящия Анекс № 1 към Договор № А-135 от 02.12.2020 г. (наричан по-долу „Договора/ът“) за следното:

1. На основание чл. 28, ал. 2 от Договора, страните се съгласяват, считано от датата на подписване на настоящия анекс, да прекратят сключения помежду им Договор № А-135 от 02.12.2020 г. поради отпаднала необходимост от неговото изпълнение.

2. Страните нямат никакви претенции една към друга във връзка с права и/или задължения по Договора, включително претенции за неустойки и/или други обезщетения за неизпълнение по Договора.

Настоящият Анекс се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
„СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ” ЕАД



.....
Слав Монов
Изпълнителен директор



.....
Илия Гътовски
Председател на СД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
„ИВТ ДИВЕЛЪПМЪНТ“ ЕООД



Иван Танкишев
Управител

**Информацията е заличена на осн. чл. 59,
ал. 1 от ЗЗЛД във вр. с чл. 37 от ЗОП**



СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ ЕАД

ул. „Житница“ 21, София, пощ. код 1618

„СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ“ ЕАД
Вх. № 1204
Дата 16. 05. 23 г. 2023 г.

ДО Г-Н СЛАВ МОНОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
„СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ“ ЕАД

ДОКЛАД

от инж. Веселина Момчилова, Началник отдел „Технически“ в ЦУ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МОНОВ,

С цел оптимизиране на работата на компресорите за сгъстен природен газ (СПГ), намиращи се в поделение „Дружба“, които осигуряват работата в експлоатационен порядък на автобусите използващи за гориво СПГ от подвижния състав на „Столичен автотранспорт“ ЕАД е сключен с Договор № А-138 от 03.12.2020 г. с предмет „Проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за изграждане на разширение на газстанция за бързо зареждане на МПС с компресиран природен газ за собствени нужди на площадката на Поделение Дружба, собственост на „Столичен автотранспорт“ ЕАД, гр.София“ с „ЕКОДРАЙВ 2020“ ДЗЗД. Поради липсата на високоволтова захранваща линия и необходимите ел. мощности, както и поради промяната на цените на компресорите за сгъстен природен газ, Ви предлагам Договор № А-138 от 03.12.2020 г. да бъде прекратен, като ще отпадне необходимостта от договорите № А-21 от 25.02.2021 г. за „Изготвяне на комплексен доклад за оценка за съответствие и упражняване на строителен надзор при изпълнение на „Проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за изграждане на разширение на газстанция за бързо зареждане на МПС с компресиран природен газ за собствени нужди на площадката на Поделение Дружба“, А-20 от 25.02.2021 г. за „Изготвяне на комплексен доклад за оценка за съответствие и упражняване на строителен надзор при изпълнение на „Инженеринг-проектиране, авторски надзор и извършване на строително-монтажни дейности за изграждане на кабелни линии СрН, НН и нов БКТП за захранване на нов компресор за бързо зареждане на автобуси с природен газ на територията на Автобусно поделение Дружба“ и А-135 от 02.12.2020 г. за „Инженеринг-проектиране, авторски надзор и извършване на строително-монтажни дейности за изграждане на кабелни линии СрН, НН и нов БКТП за захранване на нов компресор за бързо зареждане на автобуси с природен газ на територията на Автобусно поделение Дружба“, и предлагам те също да бъдат прекратени поради отпаднала необходимост.

С уважение,
инж. Веселина Момчилова