



СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ ЕАД

ул. „Житница“ 21, София, пощ. ког 1618

АНЕКС № 1 № А-25 / 21.06.23
към Договор № А-20 от 25.02.2021 год.

Днес, 21.06.2023 год., в гр. София, на основание чл. 112 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и чл. 36, ал. 2, т. 1 от Договор № А-21 от 25.02.2021 г., между:

„СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ“ ЕАД, ЕИК № 121683408, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1612, общ. Столична, р-н „Красно село“, ул. „Житница“ № 21, представлявано от Изпълнителния директор Слав Монов и Илия Гътовски – Председател на Съвета на директорите, от една страна, наричани **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

"ГЕОДЕТ" ЕООД, ЕИК 123523879, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул. Иван Мирчев № 4, ет. 3, представлявано от Антоанета Дамаскинова в качеството ѝ на Управител, от друга страна, наричано **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, а заедно наричани „Страните“,

Като взеха предвид, че:

а/ Между страните е сключен Договор № А-20 от 25.02.2021 г. след проведена открита процедура по ЗОП с предмет: «Изготвяне на комплексен доклад за оценка за съответствие и упражняване на строителен надзор при изпълнение на „Инженеринг-проектиране, авторски надзор и извършване на строително-монтажни дейности за изграждане на кабелни линии СрН, НН и нов БКТП за захранване на нов компресор за бързо зареждане на автобуси с природен газ на територията на АП Дружба“;

б/ С Анекс № 1/01.06.2023 г. е прекратен по взаимно съгласие Договор А-135/02.12.2020г сключен след проведена открита процедура по ЗОП с предмет „Инженеринг-проектиране, авторски надзор и извършване на строително-монтажни дейности за изграждане на кабелни линии СрН, НН и нов БКТП за захранване на нов компресор за бързо зареждане на автобуси с природен газ на територията на АП Дружба“, сключен между „СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ“ ЕАД (Възложител) и "ИВТ ДИВЕЛЪПМЪНТ" ЕООД (Изпълнител). Изпълнението на Договор № А-20 от 25.02.2021 г. е пряко свързано с изпълнението на Договор А-135/02.12.2020г, като прекратяването на последния превръща Договор № А-20 от 25.02.2021 г. в безпредметен.

в/ / Съгласно приет от Възложителя Доклад с вх. № 1204/16.05.2023 г. от инж. Веселина Момчилова – началник отдел „Технически“ към „Столичен автотранспорт“ ЕАД е отпаднала необходимостта продължаването на Договор № А-135 от 02.12.2020 и Договор № А-20 от 25.02.2021г, поради липсата на високоволтова захранваща линия и необходимите ел. мощности, както и поради промяната на цените на компресорите за съгъстен природен газ;

г/ Към момента на подписването на този анекс Възложителят не е изпратил писмо до Изпълнителя, съгл. чл. 6, ал. 1, съответно – Изпълнителят не е предприел никакви действия по осъществяването на своите задължения по договора.

д/ Към момента на подписването на този анекс Възложителят не е осъществил никакви плащания по Договора, съответно – банковата гаранция, предоставена от Изпълнителя за доброто изпълнение на Договора е изтекла,

Страните сключиха настоящия Анекс № 1 към Договор № А-20 от 25.02.2021 г. (наричан по-долу „Договора/ът“) за следното:


1. На основание чл. 36, ал. 2, т. 1 от Договора, същият се прекратява по взаимно съгласие между страните, поради отпаднала необходимост от изпълнението му.

2. Страните нямат никакви претенции една към друга във връзка с права и/или задължения по Договора, включително претенции за неустойки и/или други обезщетения за неизпълнение по Договора.

Настоящият Анекс се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
„СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ” ЕАД


.....
Слав М
Изпъл



.....
Илия Гътовски
Председател на СД



ИЗПЪЛНИТЕЛ:
"ГЕОДЕТ" ЕООД



Антоанета Дамаскинова
Управител



**Информацията е заличена на осн. чл. 59,
ал. 1 от ЗЗ.ЛД във вр. с чл. 37 от ЗОП**