



СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ ЕАД

ул. „Житница“ 21, София, пощ. ког 1618

АНЕКС № 1

към Договор № А-21 от 25.02.2021 год.

№ = А-26/21.06.23

Днес, 21.06.2023 год., в гр. София, на основание чл. 112 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и чл. 36, ал. 2, т. 1 от Договор № А-21 от 25.02.2021 г., между:

„СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ“ ЕАД, ЕИК № 121683408, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1612, общ. Столична, р-н „Красно село“, ул. „Житница“ № 21, представлявано от Изпълнителния директор Слав Монов и Илия Гътовски – Председател на Съвета на директорите, от една страна, наричани **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

„ГЕОДЕТ“ ЕООД, ЕИК 123523879, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул. Иван Мирчев № 4, ет. 3, представлявано от Антоанета Дамаскинова в качеството ѝ на Управител, от друга страна, наричано **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, а заедно наричани „Страните“;

Като взеха предвид, че:

а/ Между страните е сключен Договор № А-21 от 25.02.2021 г. след проведена открита процедура по ЗОП с предмет: **«Изготвяне на комплексен доклад за оценка за съответствие и упражняване на строителен надзор при изпълнение на „Проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за изграждане на разширение на газстанция за бързо зареждане на МПС с компресиран природен газ за собствени нужди на площадката на Поделение Дружба, собственост на "Столичен автотранспорт" ЕАД»;**

б/ С Анекс № 1/01.06.2023 г. е прекратен по взаимно съгласие Договор А-138/03.12.2020г сключен след проведена открита процедура по ЗОП с предмет **„Проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за изграждане на разширение на газстанция за бързо зареждане на МПС с компресиран природен газ за собствени нужди на площадката на Поделение Дружба, собственост на "Столичен автотранспорт" ЕАД“**, сключен между „СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ“ ЕАД (Възложител) и „ЕКОДРАЙВ 2020“ ДЗЗД (Изпълнител). Изпълнението на Договор № А-21 от 25.02.2021 г. е пряко свързано с изпълнението на Договор А-138/03.12.2020г, като прекратяването на последния превръща Договор № А-21 от 25.02.2021 г. в безпредметен.

в/ / Съгласно приет от Възложителя Доклад с вх. № 1204/16.05.2023 г. от инж. Веселина Момчилова – началник отдел „Технически“ към „Столичен автотранспорт“ ЕАД е отпаднала необходимостта продължаването на Договор № А-138 от 03.12.2020 и Договор № А-21 от 25.02.2021г, поради липсата на високоволтова храняща линия и необходимите ел. мощности, както и поради промяната на цените на компресорите за съгъстен природен газ;

г/ Към момента на подписването на този анекс Възложителят не е изпратил писмо до Изпълнителя, съгл. чл. 6, ал. 1, съответно – Изпълнителят не е предприел никакви действия по осъществяването на своите задължения по договора.

д/ Към момента на подписването на този анекс Възложителят не е осъществил никакви плащания по Договора, съответно – банковата гаранция, предоставена от Изпълнителя за доброто изпълнение на Договора е изтекла,

Страните сключиха настоящия Анекс № 1 към Договор № А-21 от 25.02.2021 г. (наричан по-долу „Договора/ът“) за следното:

1. На основание чл. 36, ал. 2, т. 1 от Договора, същият се прекратява по взаимно съгласие между страните, поради отпаднала необходимост от изпълнението му.

2. Страните нямат никакви претенции една към друга във връзка с права и/или задължения по Договора, включително претенции за неустойки и/или други обезщетения за неизпълнение по Договора.

Настоящият Анекс се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
„СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ“ ЕАД

[Redacted signature box]

.....
Слав Монов
Изпълнителен директор

[Redacted signature box]

.....
Илия Гътовски
Председател на СД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
"ГЕОДЕТ" ЕООД

[Redacted signature box]

.....
Антоанета Дамаскинова
Управител

**Информацията е заличена на осн. чл. 59,
ал. 1 от ЗЗЛД във вр. с чл. 37 от ЗОП**