

АНЕКС № 1 *A-22/01.06.2023г.*
Към Договор № А-138 от 03.12.2020 г

Днес, *01.06.* 2023 год., в гр. София, на основание чл. 118, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във вр. с чл. 28, ал. 2 от Договор № А-138 от 03.12.2020 г, между:

„СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ” ЕАД, ЕИК № 121683408, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1612, общ. Столична, р-н „Красно село”, ул. „Житница” № 21, представлявано от Слав Монов (Изп. директор) и Илия Гътовски (Председател на СД), от една страна, наричани ВЪЗЛОЖИТЕЛ

и

"ЕКОДРАЙВ 2020" ДЗЗД, с номер по БУЛСТАТ: № 177457048, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Проф. Александър Танев“ № 11, представлявано от Борис Славчев (Управител), от друга страна, наричано ИЗПЪЛНИТЕЛ, а заедно наричани „Страните“;

Като взеха предвид, че:

а/ Между страните е сключен Договор № А-138 от 03.12.2020 г след проведена открита процедура по ЗОП с предмет „Проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за изграждане на разширение на газстанция за бързо зареждане на МПС с компресиран природен газ за собствени нужди на площадката на Поделие Дружба, собственост на "Столичен автотранспорт" ЕАД“, с уникален номер в РОП: 00088-2020-0020;

б/ Възложителят е изпратил възлагателно писмо с Изх. № 967/09.12.2020 г. до Изпълнителя, с оглед изпълнение на задължението му за осъществяване на проектирането по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Договора.

в/ Съгл. чл. 3, ал. 8 от Договора, Изпълнителят следва да получи авансово плащане за изготвяне на инвестиционния проект в размер на 35 % от сумата за изготвяне на проекта в срок до 30 дни след изпращането на възлагателното писмо по предходната буква. Поради усложнената от пандемията от Covid 19 ситуация, довела до неблагоприятно финансово състояние на Възложителя и приоритизиране на разходите му в други дейности, същият не е осъществил дължимото авансово плащане. Съответно, по проектирането не са предприети и извършени никакви действия от страна на Изпълнителя;

г/ Към момента на подписването на този анекс не е открита строителна площадка и съответно – такава не е предадена от страна на Възложителя на Изпълнителя съгл. чл. 2, ал. 1, т. 1 от Договора, ето защо не са извършени от страна на Изпълнителя никакви СМР, включително не е осъществен и предвидения авторски надзор по чл. 2, ал. 1, т. 3;

д/ Към момента на подписването на този анекс Възложителят не е осъществил никакви плащания по Договора, съответно – банковата гаранция, предоставена от Изпълнителя за доброто изпълнение на Договора е изтекла,

е/ Съгласно приет от Възложителя Доклад с вх. № 1204/16.05.2023 г. от инж. Веселина Момчилова – началник отдел „Технически“ към „Столичен автотранспорт“ ЕАД е отпаднала необходимостта продължаването на Договор № А-138 от 03.12.2020 г поради липсата на високоволтова захранваща линия и необходимите ел. мощности, както и поради промяната на цените на компресорите за сгъстен природен газ;

ж/ С писмо с вх. № 1332/01.06.2023 г. Изпълнителят е поискал от Възложителя Договорът да бъде прекратен по взаимно съгласие на осн. чл. 28, ал. 2.

Страните сключиха настоящия Анекс № 1 към Договор № А-138 от 03.12.2020 г (наричан по-долу „Договора/ът“) за следното:

1. На основание чл. 28, ал. 2 от Договора, страните се съгласяват, считано от датата на подписване на настоящия анекс, да прекратят сключения помежду им Договор № А-138 от 03.12.2020 г поради отпаднала необходимост от неговото изпълнение.

2. Страните нямат никакви претенции една към друга във връзка с права и/или задължения по Договора, включително претенции за неустойки и/или други обезщетения за неизпълнение по Договора.

Настоящият Анекс се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
„СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ“ ЕАД

.....
Слав Монов
Изпълнител

.....
Илия Гътовски
Председател на СД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
"ЕКОДРАЙВ 2020" ДЗЗД

.....
Бориславчев
Управител

**Информацията е заличена на осн. чл. 59,
ал. 1 от ЗЗЛД във вр. с чл. 37 от ЗОП**

СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ ЕАД

ул. „Житница“ 21, София, пощ. ког 1618



Вх. №	1204
Дата	16. 05. 23 г.
	2023 г.

ДО Г-Н СЛАВ МОНОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
„СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ“ ЕАД

ДОКЛАД

от инж. Веселина Момчилова, Началник отдел „Технически“ в ЦУ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МОНОВ,

С цел оптимизиране на работата на компресорите за сгъстен природен газ (СПГ), намиращи се в поделение „Дружба“, които осигуряват работата в експлоатационен порядък на автобусите използващи за гориво СПГ от подвижния състав на „Столичен автотранспорт“ ЕАД е сключен с Договор № А-138 от 03.12.2020 г. с предмет „Проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за изграждане на разширение на газстанция за бързо зареждане на МПС с компресиран природен газ за собствени нужди на площадката на Поделение Дружба, собственост на „Столичен автотранспорт“ ЕАД, гр.София“ с „ЕКОДРАЙВ 2020“ ДЗЗД. Поради липсата на високоволтова захранваща линия и необходимите ел. мощности, както и поради промяната на цените на компресорите за сгъстен природен газ, Ви предлагам Договор № А-138 от 03.12.2020 г. да бъде прекратен, като ще отпадне необходимостта от договорите № А-21 от 25.02.2021 г. за „Изготвяне на комплексен доклад за оценка за съответствие и упражняване на строителен надзор при изпълнение на „Проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за изграждане на разширение на газстанция за бързо зареждане на МПС с компресиран природен газ за собствени нужди на площадката на Поделение Дружба“, А-20 от 25.02.2021 г. за „Изготвяне на комплексен доклад за оценка за съответствие и упражняване на строителен надзор при изпълнение на „Инженеринг-проектиране, авторски надзор и извършване на строително-монтажни дейности за изграждане на кабелни линии СрН, НН и нов БКТП за захранване на нов компресор за бързо зареждане на автобуси с природен газ на територията на Автобусно поделение Дружба“ и А-135 от 02.12.2020 г. за „Инженеринг-проектиране, авторски надзор и извършване на строително-монтажни дейности за изграждане на кабелни линии СрН, НН и нов БКТП за захранване на нов компресор за бързо зареждане на автобуси с природен газ на територията на Автобусно поделение Дружба“, и предлагам те също да бъдат прекратени поради отпаднала необходимост.

С уважение,
инж. Весели

Информацията е заличена на осн. чл. 59,
ал. 1 от ЗЗЛД във вр. с чл. 37 от ЗОП

СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ“ ЕАД
Вх.№ 1332
Дата 01.06.2023г.

До „ Столичен автотранспорт“ЕАД
ЕИК 121683408
Адрес : ул.”Житница” № 21

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

От „Екодрайв 2020” ДЗЗД
ЕИК 177457048
Ул.”Проф.Ал.Танев” № 11

Във връзка договор № А-138/03.12.2020г. „между „ Столичен автотранспорт“ЕАД и „Екодрайв 2020” ДЗЗД с предмет : „ *Проектиране ,авторски надзор и изпълнение на СМР за изграждане на разширение на газстанция за бързо зареждане на МПС с компресиран природен газ за собствени нужди на площадката на Поделение Дружба, собственост на „ Столичен автотранспорт”ЕАД* „, ви уведомяваме ,че на основание Чл.28 (2) от горесцитирания договор , желаем да прекратим същия по взаимно съгласие.

Причините довели до нашето решение за прекратяване на Договора са звънредната обстановка в страната поради covid 19, както и последвалата икономическа криза ,която се отрази на поскъпването на цените на материалите и услугите .

Дата : 28.05.2023

С уважение :

**Информацията е заличена на осн. чл. 59,
ал. 1 от ЗЗЛД във вр. с чл. 37 от ЗОП**